


OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



OV00P00MLOLC



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky	0151	2014	F12
Pro vodní			
Pro vzduch a přírodu			
Zdravotní			

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě – Mar. Hory“,
ev. č. S/0151/2014/F ze dne 30.06.2014

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451/ ev. č.10

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

INTOZA s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Sídlo: Ostrava – Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00

Zastoupena: Tomáš Závada – jednatel společnosti

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1651540339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Hořelka – autorizovaný inženýr, tel. 596 100 310

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací a stanovení ceny

Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce a stanovení ceny
za vícepráce dle čl. V, bodu 4




Zhotovitel zajistí vícepráce v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena díla se těmito vícepracemi zvýší o 412 380 Kč bez DPH (498 980 Kč vč. DPH). Tato cena je zároveň maximální cenou za provedené vícepráce.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1a	Více- a méněpráce-podlepení,kryty,hmoždinky...		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/26	MŠ U Dvoru		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	INTOZA s.r.o.,Varšavská 1583/99,Ostrava-Hulváky		Zakázkové číslo	2014/26
Rozpočtoval	Podpleská		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
J	HSV celkem	183 073	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	199 660	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	21 561	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	404 294	Zařízení stavenišť	8 086
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		404 294	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		412 380	Ostatní náklady celkem	8 086

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Podpleská	Jméno :		Jméno :	Ing. arch. Liana Janáčková
Datum :		Datum :		Datum :	starostka
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
			INTOZA s.r.o.® Varšavská 1583/99 709 00 Ostrava-Hulváky IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod 10 Mariánské Hory a Hulváky

Základ pro DPH	21,0 %	412 380 Kč
DPH	21,0 %	86 600 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	498 980 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Žaluzie lam.PVC bílá - celostínící žaluzie.....193,76 m2 x 433,50 = 83.994,96 Kč (bez DPH)

Stavba :	2014/26 MŠ U Dvoru	Rozpočet :
Objekt :	1a Více- a méněpráce-podlepení,kryty,hmoždinky...	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	176 457	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 615	0	0	0	0
731 Kotelny	0	20 753	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	139 290	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	39 617	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 561	0
CELKEM OBJEKT	183 073	199 660	0	21 561	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	382 733	0
Oborová přírážka	0	0,0	382 733	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	382 733	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	382 733	0
Zařízení staveniště	0	2,0	404 294	8 086
Provoz investora	0	0,0	404 294	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	404 294	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	404 294	0
CELKEM VRN				8 086


 Ing. arch. Liana Janáčková
 starostka

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/26 MŠ U Dvoru	Rozpočet:
Objekt :	1a Více- a méněpráce-podlepení,kryty,hmoždinky...	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	6220001	Vypodlepení KZS	m2	75,34	180,00	13 561,61
2	562840001	Odpočet hmoždinek Bravoll dl.255	kus	-10 000,00	10,55	-105 500,00
3	562840002	Odpočet hmoždinek Bravoll dl.215	kus	-2 400,00	7,20	-17 280,00
4	562840003	Přípočet hmoždinek Bravoll PTH-S šroubovací dl.255	kus	10 000,00	24,80	248 000,00
5	562840004	Přípočet hmoždinek Bravoll PTH-S šroubovací dl.215	kus	2 400,00	17,10	41 040,00
6	622420001	Odpočet základové lišty	m	-265,75	56,75	-15 081,31
7	622420002	Přípočet okapnice	m	265,75	28,60	7 600,45
8	62242010	Odpočet těsnícího pásku kolem oken	m	-40,00	50,00	-2 000,00
9	620471113U00	Vně om sílikon tkvr tl 3mm	m2	9,90	296,57	2 936,04
		HUP:4		4,00		
		zídka:5,9		5,90		
10	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná včetně hydroizolačního nátěru	m2	3,80	837,00	3 180,60
		HUP:1		1,00		
		odvětrání suterénu:1,5		1,50		
		zídka:1,3		1,30		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				176 457,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	965081213U00	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	40,00	47,30	1 892,00
		stávající dlažba na schodech:29+11		40,00		
12	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 tl.do 30mm	m3	0,80	2 360,00	1 888,00
		stávající schodiště:(11+29)*0,02		0,80		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,16	253,00	799,48
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,44	14,60	415,22
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,16	152,90	483,16
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,16	10,00	31,60
17	979089091	Poplatek za skládku	t	3,16	350,00	1 106,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 615,47
Díl: 731		Kotelny				
18	7300001	Dodávka a montáž radiátorových ventilů	kus	7,00	800,00	5 600,00
19	764001	Kotvení plechů na atice turbo šrouby	kus	750,00	19,00	14 250,00
20	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	198,50	4,55	903,18
Celkem za		731 Kotelny				20 753,18
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	76701	Dodávka a montáž krytů radiátorových těles	mb	90,80	1 539,00	139 741,20
22	79910	Poštovní schránka	ks	-2,00	1 000,00	-2 000,00
23	79911	Dveřní prahy	ks	-2,00	390,00	-780,00
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 369,61	1,70	2 328,34
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				139 289,54
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
25	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	40,00	497,00	19 880,00
		nástupnice:29		29,00		
		podstupnice:11		11,00		
26	771573112U00	Mtž keram režná hladká lepidlo -9	m2	10,18	281,00	2 860,58
		doložení kolem oken:9,1		9,10		
		obložení zídky:0,2*3,4		0,68		
		obložení parapetu:0,4*1		0,40		
27	59764203	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	11,20	225,55	2 525,71
		10,18*1,1		11,20		
28	597623023	Mramora broušená hladká 300/300/27	m2	44,00	276,00	12 144,00