

EVIDENCE SMLOUV	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	0194	2014	F1A
	poř. číslo	rok	zkt. odboru

Dodatek

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka, Ostrava – Mariánské Hory“
ev. č. S/0194/2014/F ze dne 15.08.2014



0V00P00M9KLG

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451/ ev. č.10

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

DAV, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Sídlo (místo podnikání): Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jednatel: Arnošt Tulinger, předseda představenstva a.s.

IČ: 00575381

DIČ: CZ00575381

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava – pobočka Hrabůvka

Číslo účtu: 199899370237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Weczerek, hlavní stavbyvedoucí, tel. 605 260 614

Ing. arch. Jan Tulinger, stavbyvedoucí, tel. 605 282 246

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací

Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce
a stanovení ceny za vícepráce dle čl. V, bodu 4

Zhotovitel provede bourání a odstranění betonových základů a podkladů, včetně odvozu těchto sutin na skládku a hloubení jam ručním nářadím v hornině tř. 3. Kompletní soupis víceprací je obsažen v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla se těmito vícepracemi zvýší o 321 774,96 Kč bez DPH (389 347,70 Kč vč. DPH) a je zároveň cenou maximálně přípustnou za tyto vícepráce.

Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Méněpráce
a stanovení ceny za tyto méněpráce

Nebude realizováno osazování sloupků a vzpěr plotových v 2,0 m do připravených jamek a hloubení jam pneum nářadím v horninách tř. 3. Kompletní soupis méněprací je obsažen v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Cena díla se těmito méněpracemi sníží o 33 585,36 Kč bez DPH (40 638,29 Kč vč. DPH).

Cena víceprací je po odečtu částky méněprací stanovena na 288 190 Kč bez DPH (348 710 Kč vč. DPH).

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají nedotčena a smluvní strany jsou jimi nadále plně vázány.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 2733/RMOB-MH/1014/90 dne 08.09.2014.

V Ostravě dne: 10-09-2014

V Ostravě dne: 11. 9. 2014

za objednatele

Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV a.s., Zengrova 19, ⑫
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

za DAV, a.s..

Arnošt Tulinger
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce zahrady MŠ Gen.Janka, Ostrava - Mariánské Hory	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka v Ostravě - VCP	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vitkovice		
Zpracoval	Palla		
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	71 991,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	216 198,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		288 189,60	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 288 190,00


DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	288 190,00	60 520,00

Cena s DPH 348 710,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doočka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s. Zengrova 19, 15
703 00 Ostrava - Vitkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381



10-09-2014

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce zahrady MŠ Gen.Janka, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka v Ostravě - VCP

Část:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Palla

Datum: 2.9.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rekonstrukce zahrady				321 774,96	0,000
	HSV	zemní práce				62 031,20	0,000
1	187752R1	Dodávka zeminy vč.dopravy (83,6m3)	t	117,040	530,00	62 031,20	0,000
	HSV	bourání a demolice konstrukcí				259 743,76	0,000
2	961044111	Bourání základů z betonu prostého pod betonovou zídou	m3	9,960	912,00	9 083,52	0,000
3	1131071701	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm VCP 1 = 623m2 VCP 5 = 2m2	m2	625,000	44,70	27 937,50	0,000
4	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm VCP 2 = 324m2 VCP 3 = 237m2	m2	561,000	349,30	195 957,30	0,000
5	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm VCP 4 = 7m2	m2	7,000	589,00	4 123,00	0,000
6	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vod.do 50 m	t	59,230	145,00	8 588,35	0,000
7	997013501	Odvoz sutí na skládku nebo meziskládku se složením do 1 km	t	59,230	113,00	6 692,99	0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	533,070	4,92	2 622,70	0,000
9	979082120	Poplatek na skládce	t	59,230	80,00	4 738,40	0,000
	D16	Oplocení				-33 585,36	149,030
	HSV	zemní práce				-1 787,40	0,000
10	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-10,800	612,00	-6 609,60	0,000
11	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 50 %	m3	-5,400	124,00	-669,60	0,000
12	131203102	Hloubení jam ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,200	725,00	5 220,00	0,000
13	131203109a	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 50 %	m3	3,600	124,00	446,40	0,000
14	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,800	34,20	-369,36	0,000
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-10,800	14,30	-154,44	0,000
16	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	34,20	246,24	0,000
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,200	14,30	102,96	0,000
	D16	Oplocení				-31 797,96	149,030
18	338171113	Osazování sloupku a vzpěr plotových v 2,0 m do připravených jamek vč.zabetonování do připravených jamek	kus	-150,000	169,49	-25 423,20	-26,234

19	55342223	SLOUPEK PLOTOVY 2500/48X1.5 MM A	kus	-150,000	219,91	-32 987,18	0,000
20	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	100,000	169,49	16 949,00	17,489
21	553422R2	<i>sloupek plotový 2500/48x2 mm</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>	<i>219,91</i>	<i>21 991,45</i>	<i>0,590</i>
22	348121121	Osazování ŽB desek plotových 200x50x2000 mm do držáku	kus	-145,000	178,93	-25 944,63	-1,018
23	003R01	Podhrabová deska 55x200x2000	kus	-145,000	399,00	-57 855,00	0,000
24	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	100,000	214,72	21 471,60	0,702
25	593332010	<i>Podhrabová deska 50x200x3000</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>	<i>500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>157,500</i>
<u>Celkem</u>						<u>288 189,60</u>	<u>149,030</u>