



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



OV00P00M9ENC

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	148	2014	7/2
	Provozu: poř. číslo	rok	zkr. odboru

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo „Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka, Ostrava – Mariánské Hory“, ev. číslo S/0148/2014/F ze dne 25.06.2014

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou
IČ: 00845451/ ev. č.10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory
Číslo účtu: 19-1649321399/0800
Telefon: 599 459 268
Fax: 599 459 298
E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

TIMO profistavby s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33592

Sídlo (místo podnikání): Ostrava – Moravská Ostrava, 1. Máje 1526/66, PSČ 702 00

Jednatel: Ing. Tomáš Oboda – jednatel společnosti
Michal Tichopád – jednatel společnosti

IČ: 28591801
DIČ: CZ28591801
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4962360267/0100
Zmocněn k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a realizace stavby: Michal Tichopád

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací

Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce a stanovení ceny za vícepráce dle čl. V, bodu 4

Zhotovitel provede demontáž a likvidaci stávajícího hromosvodu a zajištění montáže nového hromosvodu včetně veškerého příslušenství dle přílohy tohoto dodatku.

Cena díla se zvýší o částku 48 645 Kč bez DPH (58 860,45 Kč vč. DPH), které je maximálně přípustná za tyto vícepráce.

Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Méněpráce a stanovení ceny za tyto méněpráce

Nebude realizována demontáž, zpětná montáž, výměna zedních kotev a částečná výměna vadného rozvodu, uzemnění.

Dojde ke snížení ceny díla o 6 500 Kč bez DPH (7 865 Kč vč. DPH).

Cena víceprací je po odečtu částky méněprací stanovena na 42 145 Kč bez DPH (50 995,45 Kč vč. DPH).

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají nedotčena a smluvní strany jsou jimi nadále plně vázány.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 2730/RMOB-MH/1014/90 dne 08.09.2014.

V Ostravě dne: 10-09-2014


V Ostravě dne: 11.9.2014


za objednatele

Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu


za TIMO profistavby s.r.o.

Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád



Příloha

k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka, Ostrava – Mariánské Hory“ ev. č. S/0148/2014/F ze dne 25.06.2014

Soupis víceprací

- instalace nového hromosvodu

P.č.	Popis vícepráce	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem (bez DPH)
1	Podpěra PV 21, DEHN SNAP	ks	170	18	3060
2	Svorka SU,SZ, SR 03	ks	66	22	1452
3	Ochranná trubka vč. držáků	m	4	110	440
4	Materiál nosný a podružný	kpl	1	359	359
5	Uzemňovací vedení v zemi – pásek FeZn 30x4 mm	m	110	83	9130
6	Uzemňovací vedení v zemi – drát FeZn 8 – 10 mm	m	16	60	960
7	Svodný vodič včetně podpor – drát AlMgSi 8 mm	m	170	93	15810
8	Svorky hromosvodivé do 2 šroubů (SS)	ks	62	42	2604
9	Svorky hromosvodivé nad 2 šrouby (SJ)	ks	4	50	200
10	Ochranný úhelník nebo trubka, krabice	Ks	4	118	472
11	Označení 1 svodu štítky z PVC	ks	4	28	112
12	Změření zemního odporu	ks	4	49	196
13	Výkop rýh pro uzemnění ručně – šířka do 400 mm, hloubka do 1000 mm	mb	110,80	80	8864
14	Zásyp rýh pro uzemnění ručně – šířka do 400 mm, hloubka do 1000 mm	mb	110,80	45	4986
	Celková cena víceprací				48645

Soupis méněprací


p.č.	Popis méněpráce	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem (bez DPH)
103	Demontáž, zpětná montáž, výměna zedních kotev, částečná výměna vadného rozvodu, uzemnění	kpl	-0,50	13000	-6500

Cena za provedení víceprací


Cena za vícepráce byla stanovena po odečtení částky méněprací na 50 995,45 Kč vč. DPH (bez DPH 42.145 Kč).

V Ostravě dne: 10-09-2014

V Ostravě dne: 11.9.2014



za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu



za TIMO profistavby s.r.o.
Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád