



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S 0181/2016/OMH**  
**„Regenerace sídliště Vršovců – III. etapa“**

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková - starostka  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Martina Gelnarová – referent odboru místního hospodářství  
T: +420 599 459 238  
M: 606 621 999  
e-mail: gelnarova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

**2. Jaromír Mičulka**

Se sídlem: Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
IČ: 15495892  
DIČ: CZ101010839  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.  
Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jaromír Mičulka – jednatel, tel. 737 283 601

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

**se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S 0181/2016/OMH „Regenerace sídliště Vršovců – III. etapa“ (dále jen smlouva“) uzavřené dne 12.07.2016

**II.  
Změny**

**1. Článek č. IV Doba a místo plnění**

**Mění se odstavec 1**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **94 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**2. Článek č. V Cena za dílo**

**Mění se odstavec 1**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za SOD včetně dodatku č. 1 (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Cena bez DPH</b>	4 762 586,79
<b>DPH</b>	1 000 143,32
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>5 762 730,11</b>

Změnové listy, vč. položkových rozpočtů jsou přílohou písm. A tohoto dodatku.

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky [www.marianskehory.cz](http://www.marianskehory.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**VI.  
Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 44. schůzi konané dne 03.10.2016 pod č. usn. 1430/RMOB-MH/1418/44.

V Ostravě dne ..... 03 -10- 2016

Za objednatele

.....  
Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

V Ostravě dne ..... 03 -10- 2016

Za zhotovitele

.....  
Jaromír Mičulka  
jednatel

## PŘÍLOHA A

K DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO EV. Č. S 0181/2016/OMH

„REGENERACE SÍDLIŠTĚ VRŠOVCŮ – III. ETAPA“

Obsah:

<i>Název</i>	<i>počet A4</i>
Změnový list ZL 001	9
Změnový list ZL 002	6
Změnový list ZL 003	7

## Změnový list

číslo: ZL 001 (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 02 zpevněné plochy a chodníky
2. **Zpracovatel změnového listu :** **Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal** *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník str. 124171 (příloha č. 1a)  
Stavební deník str. 124181 (příloha č. 2a)  
stavební deník víceprací a méněprací: str .428646 (příloha č. 3a )
  - 3.2. předání staveniště ze dne 18.7.2016  
kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 29.7.2016
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---

#### 4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

##### 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

a) Při předání staveniště bylo zjištěno, že na ploše projektovaného parkoviště se nachází vzrostlý jírovec.. Do doby jeho pokácení bylo nutné přerušit práce.

b) Při fakturaci za 08/2016 bylo zjištěno, že ve výkazu výměr SO 02 je chybně uvedený popis položky v oddíle 5 pol. 3/1 Zámková dlažba tl. 60 200/200 šedá. V souladu s výkresovou dokumentací má být ve výkazu výměr uvedena Zámková dlažba tl. 60 200/100 šedá.

c) V průběhu přípravy území a odstraňování keřových skupin byly pod těmito dřevinami nalezeny pozůstatky původních obrubníků, dlažby a pískoviště, které nebyly při přípravě projektové dokumentace viditelné.

##### 4.2. Popis změny :

a) Při předání staveniště bylo dohodnuto dodatečné pokácení stromu.

b) Úpravou tiskové chyby v rozměru zámkové dlažby dojde i k úpravě jednotkové ceny. c) Na KD ze dne 29.7.2016 bylo dohodnuto jejich odstranění a následné zatravnění.

##### 4.3. Návrh řešení:

a) Přerušování stavebních prací na 10 kalendářních dnů.

b) Odečtení Zámkové dlažby tl. 60 200/200 šedé, přičtení Zámkové dlažby tl. 60 200/100 šedé ve stejné výměře

c) Odstranění stávajících ploch, zarovnání terénu a osetí travním semenem vč. prodloužení termínu o 4 kalendářní dny.

#### 5. **Podklady k návrhu změny:**

- 5.1. Fotodokumentace (příloha č. 4a)

5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5a – cenová nabídka )

5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje prodloužení celkové doby realizace o 14 dnů.

V Ostravě dne 26.9.2016

Jaromír MIČULKA -3-  
údržba vozovek  
Dolní 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 15495809 DIČ: CZ510  
**Jaromír Mičulka, jednatel**  
zástupce zpracovatele ZL

Jaromír MIČULKA  
údržba vozovek  
Dolní 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 15495809 DIČ: CZ510

**Tomáš Vykoukal**  
zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	18 427,19 Kč	22 296,90Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*La AD se změnami souhlasím.*

V Ostravě dne 26.9.2016

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.  
URBANISMUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY  
Chocholouškova 6. 702 00 OSTRAVA  
tel./fax: +420 596 111 842

**Ing. arch. Iva Seitzová**  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 001*

V Ostravě dne 26.9.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu -5-  
Mariánské Hory a Hulváky  
odbor místního hospodářství

**Ing. Martina Gelnarová**  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

V Ostravě dne 26.9.2016

**subjekt pověřený výkonem funkce investora**

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.





Datum	Denní záznamy stavby
18.7.2016	<p>DNEŠNÍHO DNE BYLO ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE A ZÁKAZNÍKŮ PŘEDÁNO STAVIŠTĚ "REGENERACE SILIŠTĚ VŘŠOVCI - III. ETAPA."</p> <p>ZA OBJEDNATELE Ing. GELNAROVA ZA ZÁKAZNÍKŮ PAN VYKOUKAL</p>
18.7.2016	<p>BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE V PROSTORU NOVE BUDOVCŮVHO PARLOVISTĚ SE NAČYTAJE DVA VZROSTLÉ STROMY, KTERÉ MELY BÝT OSTRANĚNY. PRÁCE JSOU POKRAČOVÁNY DO DOBY OSTRANĚNÍ TYCHTO STROMŮ</p>
27.7.2016	<p>DNEŠNÍHO DNE POSLO K POKRČENÍ TĚL PŘEDNÍ (DÍKOVÉ) A POKRČENÍ DŮLNĚHO STROMU ŠATIN NEJOSDE. PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM BUDĚ DOHODNUTO OJĚNO DOKONČENÍ PRÁCE UVAŽUJÍCÍ POKRČENÍ.</p>
	<p>DNEŠNÍM DNEM MOHOU TĚKRAČOVAT PRÁCE NA STAVĚ.</p>
27.7.2016	<p>MĚCHANIZMY: TATRA, 2x MAR, SIL. FRÉZA, 2x KLOUS, KOMATSA, CATRACUM, KIA, QUIA</p> <p>POLOŽKA (81)</p> <p>PRACOVNÍKŮ: 10</p> <p>PROJ. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DŮLNĚHO STROMŮ BOURÁNÍ (FRÉZOVÁNÍ) POKRČENÍ PŘI PŮDNIKŮM CHODNÍKŮ.</li> <li>- STROMŮ OSTRANĚNÍ PŮTOD. KONSTR. VRSTEV</li> <li>- STROMŮ A DŮLNĚHO BOURÁNÍ PŮTODNÍKŮ BĚT. OBRUB A PŮTĚ.</li> <li>- DŮLNĚHO, PŮTOD A USTAVNĚNÍ PŮTODNÍKŮVHO MAR.</li> <li>- ROBNÍ STROMŮ PROJ. ZORNÍKŮ ZÁKAZNÍKŮ PRO PŮTĚ</li> </ul>

Denní záznamy stavby

Datum	
30.8.2016	MECHANIKY: 2x LIA, 2x AVIA, 2x V-PRSA, 2x LIA, LOUPE + 17°C a +27°C PRA, KOTACE, FIAT, CATAPILLAR, 2x KOMPRESOR
SABNO	PRACOVNÍ: 16
CZ 1	
	<p>PRAC. PRACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOTACE A KUTNĚM JEDNĚ. KONSTR. USTAVI POI ODLEHLY PRA</li> <li>- POULADNA OBRAZ A JINĚKATĚ DO BET. LÓŽI</li> <li>- VYKOPOVĚ PRACE PRO ODPOVĚDĚ 2 LS PĚTOD. SLOUPE U.O.</li> <li>- DEMONTÁŽ 2 LS SLOUPE PĚTOD. U.O.</li> <li>- NALADĚNÍ ODVOT, A USTAVĚNÍ VÝBĚV. MAT</li> <li>- PRACE U A SMĚNĚ REUR. SPRAVITEL PRAJ PRAVĚ 2</li> </ul>
31.8.2016	MECHANIKY: 2x LIA, 2x AVIA, 2x V-PRSA, LOUPE + 12°C a +26°C 2x KOMPRESOR, S. PRŮŽA, PRA, KOTACE, CATAPILLAR
SABNO	PRACOVNÍ: 16
CZ 1	
	<p>PRAC. PRACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRŮŽA. RYBAŘENÍ CHODNÍK. PRAJ PRAVĚ C. L. A. C. L.</li> <li>- STROJ. A RUCNĚ BOURÁNÍ ZA LIA. PĚTOD. CHODNÍK</li> <li>- KOTACE SIL. OBRAZ A PŘÍČNĚ PRAJ. JADLOV.</li> <li>- POULADNA OBRAZ LOKYČNĚ CHODNÍK</li> <li>- VYKOPOVĚ PRACE PRO LIA. PĚTOD. SLOUPE U.O.</li> <li>- NALADĚNÍ, ODVOT A USTAVĚNÍ VÝBĚV. A VYBĚV. MAT</li> </ul>
1.9.2016	MECHANIKY: 2x LIA, 2x AVIA, 2x V-PRSA, 2x KOMPRESOR + 12°C a +28°C PRA, PRA, KOTACE, KOTACE, CATAPILLAR
SABNO	PRACOVNÍ: 16
CZ 1	
	<p>PRAC. PRACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STROJ. BOURÁNÍ PRAJ + OBRAZ PĚTOD. PRAVĚKATĚ</li> <li>- STROJ. BOURÁNÍ PRAJ + OBRAZ PĚTOD. CHODNÍK</li> <li>- KOTACE A KUTNĚM KONSTR. USTAVI KONI. STAN</li> <li>- KOTACE OBRAZ DO BET. LÓŽI KONI. STAN</li> <li>- KOTACE PRO VLAŠTĚ DO BET. LÓŽI PĚTOD. PRAJ</li> <li>- PRACE U A PRAVĚKATĚ, PRAVĚKATĚ A PRAVĚKATĚ SLOUPE U.O.</li> </ul> <p>BYL ZOTVRZEN ŽIVĚ. PROTOKOL - ZAHR. PLAZEA 200/200 NEBUDE, BUDE 100/100. VŠE SI VĚDOMI, ŽE SE ZMĚNÍ CENA DILA - BUDE ŘEŠENO ZHĚN. LISTEM.</p>

*[Handwritten signature]*



Datum	Denní záznamy stavby
29.5.2016	<p>PO PROVEDENÉM KONTROLNÍM SÁTORU V MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI OBJEDNATELE, SMOTOVITĚLE A ARCHITEKTA (PROJEKTANTA) STAVBY, BYLO ARCHITEKTEM - INŽENÝREM I. ROZHOVDNUTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BUDE ODSTRANĚNA CHOVNÍK MEZI DOKEM Č. 2 A Č. 4, U KTERÉHO JSOU V PROSKUTU OZNACOVANÉ U ODSTRANĚNÍ POUZE OBRUBY - 38,0 m<sup>2</sup></li> <li>2) ODSTRANĚNÍ POMOČNÉHO CHOVNÍKU OJ POKU Č. 2 K STŘEBETBALOVÉMU MÍSTU - 14,0 m<sup>2</sup></li> <li>3) ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO PÍSKOVISTĚ U POKU Č. 4 PÍSKOVISTĚ 4,1 x 4,1 m</li> <li>4) ODSTRANĚNÍ OBRUB DŘÍ PATEK, MĚŘENÍ PŮVODNÍHO PŮVODNÍHO MÍSTU U DŘÍSKÝCH TRÁVÍ. INSTALOVANÝCH V ETAPĚ č. I - 21,06 m OBRUB + PATEK - 3,0 m<sup>2</sup> PLOCHA TROJLAD</li> <li>5) POLOŽENÍ 3,0 s. u. NOVICH ŽÁHR. OBRUB</li> </ol> <p>ZA SMOTOVITĚLE:  ZA OBJEDNATELE: </p>
2.9.2016	<p>PO ODSTRANĚNÍ ASFALTU, BYLO ZJISTĚNO VE DVOU PRUZICÍCH V DÉLCE 65 m VLOŽENÍ DVOJŘÁDKU NĚJAKÉ STARÉ PŘÍJEZDOVÉ CESTY. VILEPRÁCE SPOČÍVAJÍ V ODSTRANĚNÍ DVOJŘÁDKU Z ŽIVÝCH KOSTEK V DÉLCE 2 x 65 m, VĚ. ODVOZU, ZASUTU, ZHUZNĚNÍ MEZI DOKEM č. 4 A HRISTĚM SE NACARZÍ V TRÁVĚ, ZAHRADKA SE VZROSTLÝM PLEVELEM. V RÁMCI VOP TUTO PLOCHU VYČISTIT A VSADIT NOVÝM TRAVNÍM SEKEM.</p> <p>ZA SMOTOVITĚLE:  ZA OBJEDNATELE: </p>

PŘÍLOHA ZL 001 č. 4a



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Regenerace sídliště Vršovců III. etapa

JKSO

Název objektu

SO 02 Zpevněné plochy a chodníky

EČO

Místo

Objednatel

SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Jaromír Mičulka

Rozpočet číslo

Dne

12.9.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-3 570,28	8	Práce přesčas	0,00	
2		Montáž	21 997,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15
4		Montáž	0,00	11		0,00	16
5	"M"	Dodávky	0,00				17
6		Montáž	0,00				18
7	ZRN (ř. 1-6)		18 427,19	12	DN (ř. 8-11)		19
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 18 427,19**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	18 427,19	3 869,71

**Cena s DPH 22 296,90**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**Jaromír MIČULKA**  
 údržba vozovek -3-  
 Dolní 34, 700 60 Otava - Zábřeh  
 tel./fax: 596 78 46 14  
 IČ: 154 68 91 DIČ: CZ6101010939

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Vršovců III. etapa

Objekt: SO 02 Zpevněné plochy a chodníky

Objednatel: SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Jaromír Mičulka

Datum: 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV HSV 18 427,19 0,388**

**1 Odstranění původního nevyhovujícího chodníku o d domu č.p. 2 k streball. hřišti 1 430,43 0,000**

22	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z dlaždic	m2	11,000	20,60	226,60	0,000
25	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,860	37,10	106,11	0,000
26	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	28,600	11,20	320,32	0,000
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,860	110,00	314,60	0,000
63	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,000	20,00	260,00	0,000
64	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	13,000	13,00	169,00	0,000
65	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,260	130,00	33,80	0,000

**chodníku mezi domem č.p. 2-4 směrem k ul.**

**17 020,35 0,388**

**2 Václavská**

54	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	38,000	22,10	839,80	0,000
80	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	38,000	90,60	3 442,80	0,000
33	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	22,524	37,10	835,64	0,000
34	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	225,240	11,20	2 522,69	0,000
35	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,524	110,00	2 477,64	0,000
39	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	43,00	2 150,00	0,000
40	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,250	37,10	380,28	0,000
41	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	102,500	11,20	1 148,00	0,000
42	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,250	110,00	1 127,50	0,000
67	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	20,00	800,00	0,000
68	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	40,000	13,00	520,00	0,000
69	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,800	130,00	104,00	0,001
43	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	3,000	175,00	525,00	0,303
44	592172110	obrubník betonový zahradní 20/200/100	kus	3,000	49,00	147,00	0,084

**3 Odstanění betonových obrub, patek, dlažby původního dětského hřiště**

**3 294,39 0,000**

45	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,000	43,00	903,00	0,000
46	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z dlaždic	m2	3,000	20,60	61,80	0,000
47	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	3,000	229,00	687,00	0,000
48	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,790	37,10	214,81	0,000
49	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	57,900	11,20	648,48	0,000
50	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,790	110,00	636,90	0,000

71	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,000	20,00	80,00	0,000
72	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	4,000	13,00	52,00	0,000
73	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,080	130,00	10,40	0,000

**Odstranění původního pískoviště u domu č.p.**

**4 4 7 594,02 0,000**

56	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm - DMT pískoviště	m2	14,000	170,00	2 380,00	0,000
57	1	Písek množství pro odvoz a likvidaci	t	11,200	0,00	0,00	0,000
58	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	18,200	37,10	675,22	0,000
59	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	182,000	11,20	2 038,40	0,000
60	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	18,200	110,00	2 002,00	0,000
75	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	20,00	280,00	0,000
76	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	14,000	13,00	182,00	0,000
77	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,280	130,00	36,40	0,000

**5 Komunikace -10 912,00 0,000**

78	3/1Dodávka	Zámková dlažba tl. 60 200/200 šedá	m2	-682,000	155,00	-105 710,00	0,000
79	3/1Dodávka	Zámková dlažba tl. 60 200/100 šedá	m2	682,000	139,00	94 798,00	0,000

**Celkem 18 427,19 0,388**

## Změnový list

číslo: ZL 002 (pořadové číslo)

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 komunikace
2. Zpracovatel změnového listu : Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal zástupce pro věci technické
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník víceprací a méněprací: str 428646 . (příloha č.1b)
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 2.9.2016
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---

### 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

#### 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

Před započítím přípravných prací pro položení přídlažby původního parkoviště bylo zjištěno, že původní dvojřádek z žulových kostek brání v položení přídlažby a nových živichých vrstev.

#### 4.2. Popis změny:

Na KD ze dne 2.9.2016 bylo dohodnuto odstranění dvojřádku z žulových kostek

#### 4.3. Návrh řešení:

Odstranění kostek, odvoz na skládku a zásyp kamenivem a jeho zhutnění.

### 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Fotodokumentace (příloha č. 2b)
- 5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 3b – cenová nabídka )
- 5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )

### 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

#### 6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje navýšení celkové doby realizace o 4 dny.

V Ostravě dne 26.9.2016  
Jaromír MIČULKA  
údržba vozovek -3-  
Dolní 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 15455092 DIČ: CZ6101010239

Jaromír Mičulka, jednatel  
zástupce zpracovatele ZL

Jaromír MIČULKA  
údržba vozovek -3-  
Dolní 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 15455092 DIČ: CZ6101010239

Tomáš Vykoukal  
zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	20 455,32 Kč	24 750,94 Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*za AD se změnou souhlasím.*

V Ostravě dne 26.9.2016

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.  
URBANISMUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY  
Chocholouškova 6 702 00 OSTRAVA  
tel./fax: +420 596 111 842

*[Signature]*  
Ing. arch. Iva Seitzová  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 002*

V Ostravě dne 26.9.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu -5-  
Mariánské Hory a Hulváky  
odbor místního hospodářství

*[Signature]*  
Ing. Martina Gelnarová  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

V Ostravě dne 26.9.2016

*[Signature]*  
subjekt pověřený výkonem funkce  
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Denní záznamy stavby

Datum	
29.5.2016	<p>PO PROVEDENÍM KONTROLNÍM SETORU O MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI OBJEDNATELE, SMOTAVITELE A ARCHITEKTA (PROJEKTOVÁNÍ) STAVBY, BYLO ARCHITEKTEM - INŽENÝREM I. ROZPODÍLNO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BUDE ODSTRANĚN CHODNÍK MEZI ŽOHNEM Č. 2 A Č. 4, U KTERÉHO JSOU V PROBLÉMU OZNÁČENÍ U ODSTRANĚNÍ POUZE OBRUBY - 38,0 m<sup>2</sup></li> <li>2) ODSTRANĚNÍ POCHOVÁHO CHODNÍKU, OJ ŽOHNEM Č. 2 K STREETBALOVÉMU MÍSTI - 11,0 m<sup>2</sup></li> <li>3) ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍHO PÍSKOVISTĚ U ŽOHNEM Č. 4 PÍSKOVISTĚ 4,1 x 4,1 m</li> <li>4) ODSTRANĚNÍ OBRUB, PŘI PÁTK, NABÝH PŘÍRODNÍHO PÍSKOVISTĚ U PŘÍSLÝCH PŘÍKLE, I. PÍSKOVISTĚ V ETAPĚ Č. I - 27,0 m<sup>2</sup> OBRUB PÁTEK - 3,0 m<sup>2</sup> PLOCHA PŘÍKLE</li> <li>5) POLOŽENÍ 3,0 m<sup>2</sup> NOVÝCH ŽAHR. OBRUB</li> </ol> <p>ZA SMOTAVITELE: <span style="float: right;">ZA OBJEDNATELE:</span></p> <p><i>[Signature]</i> <span style="float: right;"><i>[Signature]</i></span></p>
2.9.2016	<p>PO ODSTRANĚNÍ ASFALTU, BYLO ZJISTĚNO VE DVOU TRUŽICÍCH V DÉLCE 65 m VLOŽENÍ DVOJŘÁDKU NĚJAKI STARÉ PŘÍJEZDOVÉ CESTY. VÍCE PRÁCE SPOČÍVÁJÍ V ODSTRANĚNÍ DVOJŘÁDKU Z ŽIVÝCH KOSTEK V DÉLCE 2 x 65 m, VE ODVOZU, ZÁSYPU, ZAHUTNĚNÍ MEZI ŽOHNEM Č. 4 A HRÍŠTĚM SE NACHAZÍ V TRÁVĚ "ZAHRADKA" SE VZROSTLÝM PLEVELEM. V RAMCI VOP TUTO PLOCHU VYČISTIT A SADIT NOVÝM TRAVNÍM SEMENEM.</p> <p>ZA SMOTAVITELE: <span style="float: right;">ZA OBJEDNATELE:</span></p> <p><i>[Signature]</i> <span style="float: right;"><i>[Signature]</i></span></p>



PŘÍLOHA ZL 002 č. 26



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Regenerace sídliště Vršovců III. etapa

Název objektu

komunikace a parkovací stání - vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Jaromír Mičulka

Rozpočet číslo

Dne

12.9.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	6 510,61	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 944,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 455,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
							<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>20 455,32</b>
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 15,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 20 455,32 4 295,62		
							<b>Cena s DPH</b>		<b>24 750,94</b>
							<b>E Přípočty a odpočty</b>		
							Dodá zadavatel		0,00
							Klouzavá doložka		0,00
							Zvýhodnění		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
**Jaromír MIČULKA** -3-  
 údržba vozovek  
 Dolní 34, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
 tel./fax: 596 78 46 14  
 IČ: 154 451 01 DIČ: CZ6101010239

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Vršovců III.etapa  
**Objekt:** komunikace a parkovací stání - vícepráce

Objednatel: SMO, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Jaromír Mičulka

Datum: 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 20 455,32 12,780**

**1 Demontáž dvojř. žulových kostek umístěných pod původním živičným krytem 20 455,32 12,780**

1	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	260,000	38,80	10 088,00	0,000
2	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	29,900	37,60	1 124,24	0,000
3	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	299,900	9,20	2 759,08	0,000
4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	29,900	110,00	3 289,00	0,000
5	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	12,780	250,00	3 195,00	12,780

**Celkem 20 455,32 12,780**

## Změnový list

číslo: **ZL 003** (pořadové číslo)

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 01 komunikace
2. **Zpracovatel změnového listu :** **Jaromír Mičulka, Tomáš Vykoukal** *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník víceprací a méněprací: str 428647 . (příloha č.1c)  
Stavební deník str. 124175, 124183 (příloha č. 2c)
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD ze dne: 16.9.2016
  - 3.3. Projektová dokumentace a položkový rozpočet

---
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
  - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

a) V průběhu výstavby byla detailněji projektována navazující IV. etapa. V místech napojení na probíhající stavbu bylo nutné optimalizovat a upravit výškové napojení obou etap. b) Před bytovým domem Vršovců č. 2 budou v rámci bezpečnosti chodců a ochrany dlažby chodníku před najížděním osobních a nákladních aut osazeny 2 kusy betonových zábran. c) Dne 10.8.2016 a 6.9.2016 byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v souladu s bodem 3 čl. IV. Doba a místo plnění smlouvy o dílo přerušeny práce na stavbě.
  - 4.2. Popis změny :

a) Na KD ze dne 16.9.2016 bylo navrženo dodatečné odstranění části konstrukčních vrstev a živичného krytu. Nebude také realizována dodávka a montáž betonového silničního obrubníku v délce 7m. b) Dodatečné osazení 2 ks betonových zábran..
  - 4.3. Návrh řešení:

a) Odstranění konstrukčních vrstev tl. 10 cm v ploše 250m<sup>2</sup> a frézování živичného krytu tl. 11 cm v ploše 40m<sup>2</sup> vč. prodloužení termínu o 4 kalendářní dny. Odečtení vybraných položek za montáž a dodávku silničního obrubníku v délce 7m.

b) Dodávka a montáž 2 ks betonových zábran bez nároku prodloužení termínu.

c) Prodloužení termínu o 2 kalendářní dny.
5. **Podklady k návrhu změny:**
  - 5.1. Fotodokumentace (příloha č. )
  - 5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 3c – cenová nabídka )
  - 5.3. Další podklady - rozepsat (příloha č. )
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
  - 6.1. Vliv změny na předmět plnění :

Zhotovitel navrhuje navýšení celkové doby realizace o 6 dnů.

V Ostravě dne 26.9.2016

Jaromír MIČULKA  
údržba vozovek -3  
Dolní 34, 700 80 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 154 650 200 DIČ: CZ6101010237

Jaromír Mičulka, jednatel  
zástupce zpracovatele ZL

Jaromír MIČULKA  
údržba vozovek -3  
Dolní 34, 700 80 Ostrava - Zábřeh  
tel./fax: 596 78 46 14  
IČ: 154 650 200 DIČ: CZ6101010237

Tomáš Vykoukal  
zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny		
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	51 183,28 Kč	61 931,77 Kč

Dle cenové nabídky ze dne 12.9.2016

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

*La AD se změnou souhlasím.*

V Ostravě dne 26.9.2016

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.  
URBANISMUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY  
Chocholoušková 6, 702 00 OSTRAVA  
tel./fax: +420 596 111 842

Ing. arch. Iva Seitzová  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

*SOUHLASÍM SE ZL 003*

V Ostravě dne 26.9.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
odbor místního hospodářství

Ing. Martina Gelnarová  
TDS



## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.


V Ostravě dne 26.9.2016

subjekt pověřený výkonem funkce  
investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Datum	Denní záznamy stavby
16. 9. 2016	KOLEM ZRIŽENÉ BARVY V STANÍ PRO INVALIDY BUDOU OSAŽENY 2ks ŽETONOVÝCH PACHOLÍKŮ ZAHĚZUJÍCÍ VJEZDU NA CHODNÍK - BUDE ODTEŽENO NAVÍC 10 cm TOPKLADNÍCH VRSTEV V PLOŠE 250 m <sup>2</sup> NA DIMOPELOVÁNÍ A NÁPOJENÍ NA STAV. KOMUNIKACI BUDE NUTNÉ NAVÍC REALIZOVAT 40 m <sup>2</sup> ASFALTU.
	ZA ZHOTOVITELE: 
	ZA OBJEDNATELE: 

Datum	Denní záznamy stavby
9.8.2016 +15°C u +17°C	MERKURIZACE: MAZ, 2x LOCUST, 2x U. DESKA, 2x LIA, AVIA, KOTATEL, PIAZ, CATRPIKAR
POLOŽENO	
(M/1)	PRACOVNÍČ: 15
	PROJ. PRÁCE:
	- KLADENÍ A KUTNĚNÍ SEDNUTL. KONTAKT. VRSTEV ČIHOVÁNÍ
	- KLADENÍ, KUTNĚNÍ, DORRBAVÁNÍ, PİKORÁNÍ
	ZÁME. PLAZBY NOVĚM ČIHOVÁNÍ
	- PROVEDENÍ TERENNÍM ÚPRAV OKOLO N. ČIHOVÁNÍ
	- DOTVÁRÁNÍ KOTKOVÝM MATERIÁLEM
10.8.2016 +12°C u +11°C	Z DĚTOJE NEPŘÍZNIVÝM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PRÁCE POKRAČOVÁNÍ. SOUHLASÍ
DĚST	* POKROK S ARCHITEKTEM - 14 SAITROSA - ZURDANITA
(S/1)	NIVELANTA NOVĚHO PARKOVISTĚ - +20 cm
	Souhlasím na AD. / <i>[Signature]</i>
11.8.2016 +11°C u +14°C	MERKURIZACE: 2x MAZ, 2x LIA, 2x LOCUST, 2x U. DESKA, AVIA, KOTATEL, AVIA, CATRPIKAR
POLOŽENO	
(S/1)	PRACOVNÍČ: 15
	PROJ. PRÁCE:
	- KLADENÍ A KUTNĚNÍ SEDNUTL. KONTAKT. VRSTEV NOV. ČIHOVÁNÍ
	- KLADENÍ ZÁME. PLAZBY NOVĚM ČIHOVÁNÍ
	- PROVEDENÍ TER. ÚPRAV OKOLO NOV. ČIHOVÁNÍ
	- PROVEDENÍ VÝŠKOVÝCH A ŠÍŘKOVÝCH ZÁMĚRŮ NOVĚHO PARKOVISTĚ
12.8.2016 +12°C u +20°C	MERKURIZACE: 2x MAZ, TATRA, AVIA, 2x LOCUST, 2x LIA, PIAZ, KOTATEL, CATRPIKAR, 2x U. DESKA, U. TRANSPORTER
SAKO	
(P/1)	PRACOVNÍČ: 16
	PROJ. PRÁCE:
	- KLADENÍ A KUTNĚNÍ SEDNUTL. KONTAKT. VRSTEV NOV. ČIHOVÁNÍ
	- KLADENÍ, KUTNĚNÍ A PİKORÁNÍ ZÁME. PLAZBY NOV. ČIHOVÁNÍ
	- VÝŠKOVÉ PRÁCE PRO NOVĚHO PARKOVISTĚ
	- NÁSTAVBA, OHLAZ. A UPLAZOVÁNÍ VÝŠK. MATERIÁLEM

Datum	Denní záznamy stavby
6.9.2016 -14°C + 18°C DEŠ VÍTR	<p>2) VEROJE NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PRÁCE POZASTAVENÍ</p> <p>SOUHLASÍM S PŘERUŠENÍM PRÁCI NA 1 DEN</p> 
7.9.2016 +14°C + 24°C POČASÍ (S)	<p>MECHANIZMY: TATRA, IFA, UTA, FIAT, ZAVIA, LOCUST, V. JESKA, WOTATSE, CATERPILLAR</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MONTÁŽNÍ PRÁCE PRO NÁSTAV A NÁSTAVU KANON</li> <li>- USKAD A MONTÁŽ PŘÍČEK BOXU 10 25004</li> <li>- PŘÍPRAVA PROUŠK. OBRUBNÍ VÍKOVY</li> <li>- PŘÍPRAVA A KUT MĚKÍ ŠAROT. VÁSTR. VÝSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA A OLEPĚNÍ ŠAROT. VÝSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA PRO. MATRICE A MANIPULACE S ŮO.</li> </ul>
8.9.2016 +12°C + 24°C VÍTR	<p>MECHANIZMY: TATRA, IFA, UTA, FIAT, LOCUST, V. JESKA, WOTATSE, CATERPILLAR</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUT VÍKOVY PRÁCE PRO MONTÁŽ PŘÍČEK A OLEPĚNÍ</li> <li>- PŘÍPRAVA, PŘÍPRAVA A KUT MĚKÍ ŠAROT. VÝSTAV PRO. VÝSTAV</li> <li>- MONTÁŽ PŘÍČEK A OLEPĚNÍ PRO. VÝSTAV</li> <li>- PŘÍPRAVA ŠIL. A OLEPĚNÍ OBRUBNÍ PRO. VÝSTAV A PŘÍPRAVA</li> <li>- PŘÍPRAVA A KUT MĚKÍ ŠAROT. VÝSTAV KATIPAVIA</li> </ul>
10.9.2016 +14°C + 28°C POČASÍ (S)	<p>MECHANIZMY: IFA, TATRA QUA, UTA, FIAT, V. JESKA, CATERPILLAR, LOCUST, WOTATSE</p> <p>PRACOVNÍČI: 14</p>
	<p>PRŮB. PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PŘÍPRAVA PRÁCE PRO USKAD PŘÍČEK PRO NÁSTAV. KANON</li> <li>- USKAD PŘÍČEK BOXU PRO NÁSTAVU</li> <li>- PŘÍPRAVA ŠAROT. OBRUBNÍ ŠAROT. VÝSTAV PRO. VÝSTAV</li> </ul>



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Regenerace sídliště Vršovců III. etapa

JKSO

Název objektu

komunikace a parkovací stání - vícepráce

EČO

Místo

Objednatel

SMO, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Jaromír Mičulka

Rozpočet číslo

Dne

12.9.2016

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-2 409,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	53 592,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		51 183,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH**

**51 183,28**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 183,28	10 748,49

**Cena s DPH**

**61 931,77**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Jaromír MIČULKA  
 údržba vozovek - 3.  
 Dolní 34, 700 30 Opatava - zábřeh  
 tel./fax 596 78 46 14  
 IČ: 1542815 DIČ: CZ610101030

# ROZPOČET

**Stavba:** Regenerace sídliště Vršovců III. etapa  
**Objekt:** komunikace a parkovací stání - vícepráce

**Objednatel:** SMO, ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:** Jaromír Mičulka

**Datum:** 12.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **51 183,28** **0,003**

**v místech napojení nové a stávající komunikace**

**1** **48 443,28** **0,003**

1	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm	m2	250,000	153,00	38 250,00	0,000
2	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,500	37,60	1 222,00	0,000
3	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vododrovné dopravy po suchu do 1 km	t	292,500	9,20	2 691,00	0,000
4	979099155	Poplatek za uložení odpadu na skládce ( skládkovné )	t	32,500	110,00	3 575,00	0,000
5	113154113	Odstranění živičného krytu frézováním živičného krytu přes pl do 500 m2 tl. 50mm s překážkami v trase s naložením	m2	40,000	65,00	2 600,00	0,002
6	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním živičného krytu přes pl do 500 m2 tl. 60mm s překážkami v trase s naložením	m2	40,000	75,00	3 000,00	0,002
7	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,240	37,60	385,02	0,000
8	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vododrovné dopravy po suchu do 1 km	t	92,217	9,20	848,40	0,000
9	979099145	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce	t	10,240	135,00	1 382,40	0,000
11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	206,00	-1 442,00	0,000
12	1/1dodávka	Bet. obrubník 150-120/250/1000	ks	-7,000	100,00	-700,00	0,000
13	1/2dodávka	Bet. obrubník 150-120/250 R1 - vnější	ks	-2,000	318,00	-636,00	0,000
14	915 49-1211	Osazení vodícího prožku z betonových desek do betonového lože tl do 100mm š proužku 250mm	m	-14,000	84,20	-1 178,80	0,000
15	dodávka	Bet. přídlažba bílá 250/100/500	ks	-28,280	48,00	-1 357,44	0,000
16	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,732	52,60	-196,30	0,000

**Dodávka 2 ks betonová zábrana , u domu č.p.**

**2** **2 740,00** **0,000**

10	DM	Dodávka a montáž betonová zábrana - pachole	ks	2,000	1 370,00	2 740,00	0,000
----	----	---	----	-------	----------	----------	-------

**Celkem**

**51 183,28** **0,003**