



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fontě soudní žnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

EVIDENČNÍ SMLOUVY	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	N 0194	2014	F/2
	Pro vodu		
	vzduch a přírodu		



OV00P00MLP1X

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka, Ostrava-Mariánské Hory“

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou
IČ: 00845451/ ev. č.10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory
Číslo účtu: 19-1649321399/0800
Telefon: 599 459 268
Fax: 599 459 298
E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

DAV, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Sídlo: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupena: Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva,
IČ: 00575381
DIČ: CZ00575381
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava – pobočka Hrabůvka
Číslo účtu: 199899370237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Peter Weczerek, hlavní stavbyvedoucí, tel: 602 260 614

Ing. arch. Jan Tulinger, stavbyvedoucí, tel: 605 282 246

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací a stanovení ceny Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce a stanovení ceny za vícepráce dle čl. V, bodu 4

Zhotovitel zajistí vícepráce v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena díla se těmito vícepracemi zvýší o 176 622 Kč bez DPH (213 713 Kč vč. DPH). Tato cena je zároveň maximální cenou za provedené vícepráce.

**čl. III.
Závěrečná ujednání**


1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají nedotčena a smluvní strany jsou jimi nadále plně vázány.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.


**čl. IV.
Doložka**

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 2819/RMOB-MH/1014/93 dne 16.10.2014.

V Ostravě dne: 16-10-2014

V Ostravě dne: 16-10-2014


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu


za zhotovitele DAV, a.s.
Arnošt Tulinger
předseda představenstva

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ①
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce zahrady MŠ Gen.Janka, Ostrava - Mariánské Hory	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka v Ostravě - chodník	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice		
Zpracoval	Palla		
	Rozpočet číslo	Dne	
		10.10.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	449,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	156 381,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	9 816,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	9 974,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		176 621,58	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

J Medo

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA

DAV, a.s., Zengrova 19, (12)
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH 176 622,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	176 622,00	37 091,00

Cena s DPH 213 713,00

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce zahrady MŠ Gen.Janka, Ostrava - Mariánské Hory

Objekt: Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka v Ostravě - chodník

Část:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Palla

Datum: 10.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Rekonstrukce zahrady

176 621,58 130,342

HSV zemní práce

55 019,19 0,002

1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	59,770	479,00	28 629,83	0,000
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	59,770	33,60	2 008,27	0,000
3	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	6,118	547,00	3 346,55	0,000
4	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	6,118	110,00	672,98	0,000
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³ #	65,888	24,50	1 614,26	0,000
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	65,888	105,00	6 918,24	0,000

nakládání ornice na meziskládce pro zatravnění

7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	65,888	11,40	751,12	0,000
8	979082120	Poplatek na skládce	t	105,421	80,00	8 433,68	0,000
9	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	2,353	27,20	64,00	0,000
10	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	23,532	7,66	180,26	0,000

deformační modul min. Edef = 30 MPa

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 400,00 0,002

27	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	24,000	100,00	2 400,00	0,002
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

HSV podkl.vrstvy poz. komunikací

57 361,70 113,426

11	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-64 tl 150 mm	m ²	23,532	52,50	1 235,43	6,588
12	451535111	Podkladní vrstva ze šterku, vč. hutnění	m ³	59,770	939,04	56 126,27	106,839

HSV kryty poz.komunikací - dlažba

5 530,14 1,601

13	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ² jednotlivě	m ²	19,000	189,00	3 591,00	1,601
----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	-------

včetně šterkopískového lože fr.0-4 mm tl. 30 mm

14	59245015	DLAZ ZAM 200X100X6 A	m ²	20,520	94,50	1 939,14	0,000
----	----------	----------------------	----------------	--------	-------	----------	-------

HSV doplňující konstrukce

36 457,20 -2,569

15	915223R1	Montáž a dodávka velké plachty 5,7x5,7m	kus	2,000	10 461,55	20 923,10	0,000
16	915223R2	Montáž a dodávka malé plachty 3,7x3,7m	kus	2,000	4 407,95	8 815,90	0,000
17	795431137	Ohniště zděné šamotové dokola otevřené kruhové, prům.přes 120 cm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	1,186
18	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-60,000	148,00	-8 880,00	-7,770
19	59217304	OBRUBNIK ZAHRADNI 50X5X20 SEDA A	kus	-123,600	23,10	-2 855,16	0,000
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	148,00	4 588,00	4,014
21	592R01	Bet.dlažba rumplovaná 140x140x80	m ²	4,774	286,00	1 365,36	0,000

HSV přesun hmot

2 462,83 0,000

22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným a živičným	t	112,458	21,90	2 462,83	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

766		Konstrukce truhlářské					19 114,04	17,880
24	76622R1	Doplnění konstrukce zastínění - jihovýchodní strana(dle náčrtu ze dne 13.10.2014)	kpl	1,000	7 220,00	7 220,00	0,000	
26	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	26,640	78,00	2 077,92	0,000	
25	581533040	písek technický tříděný KP 04	t	17,880	549,00	9 816,12	17,880	
783		Dokončovací práce - nátěry					676,48	0,002
23	783221121	Nátěry syntetické matný povrch	m2	4,480	151,00	676,48	0,002	
		<u>Celkem</u>					<u>176 621,58</u>	<u>130,342</u>