



0V00P00M9DY0

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

EVIDENCE SMLOUV	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	✓ 0148	2014	7/1
	poř. číslo	rok	zkt. období

Dodatek

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka,
Ostrava – Mariánské Hory“

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451/ ev. č.10

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

TIMO profistavby s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33592

Sídlo (místo podnikání): Ostrava – Moravská Ostrava, I. Máje 1526/66, PSČ 702 00

Jednatel: Ing. Tomáš Oboda – jednatel společnosti

Michal Tichopád – jednatel společnosti

IČ: 28591801

DIČ: CZ28591801

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-4962360267/0100

Zmocněn k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby: Michal Tichopád

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce

Zhotovitel provede demontáž a likvidaci stávajících dřevotřískových parapetů v počtu 74 kusů a zajistí zhotovení a montáž nových vnitřních dřevotřískových parapetů včetně příslušenství dle přílohy tohoto dodatku.

Cena za tyto vícepráce je stanovena na 230.000 Kč vč. DPH (bez DPH 190.083 Kč).

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

čl. III Převzetí staveniště

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IX. Staveniště, bod. 1

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude převzato dne **11. srpna 2014**, stavební práce budou zahájeny nejpozději **18. srpna 2014**.

čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají nedotčena a smluvní strany jsou jimi nadále plně vázány.


čl. V.


Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 2657/RMOBM-MH/1014/35 dne 04.08.2014.

V Ostravě dne: 11-08-2014

V Ostravě dne: 11-08-2014


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu


za TIMO profistavby s.r.o.
Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád

Příloha

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka, Ostrava – Mariánské Hory“


Soupis víceprací

- demontáž a likvidace stávajících vnitřních dřevotřískových parapetů v počtu 74 kusů
- dodávka a montáž nových vnitřních dřevotřískových parapetů v barvě bud, včetně plastových krytek:
 - rozměr 2850 x 500 mm v počtu 72 kusů
 - rozměr 1550 x 500 mm v počtu 1 kus
 - rozměr 1250 x 500 mm v počtu 1 kus
- dodávka a montáž hliníkových mřížek do parapetu, barva stříbrná
 - rozměr 800 x 80 mm v počtu 74 kusů
- dodávka a montáž konzolí pod parapet v počtu 444 kusů


Cena víceprací

Cena za vícepráce byla stanovena na 230.000 Kč vč. DPH (bez DPH 190.083 Kč).

V Ostravě dne: 11-08-2014


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu

V Ostravě dne: 11-08-2014


za TIMO profistavby s.r.o.
Ing. Tomáš Oboda, Michal Tichopád