

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Oprava komínů v domech na ul. Bedříšská, Jasinkova, Kordova, Cottonové 1968/6 a Strmá 1012/7 v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory**

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Alfons Gratza, stavební a investiční technik – bytový odbor (dále jen technický zmocněnec).

Telefon: 599 459 251

Fax: 599 459 298

E-mail: gratza@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. Antonín Papík

Sídlo: 70900 Ostrava – Mariánské Hory, Pražákova 217/5

Zastoupena: Antonínem Papíkem

IČ: 12985554

DIČ: 5511100837

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 35-9558110277/0100

Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: Antonínem Papíkem

Zmocněn k jednání ve věcech technických: Antonínem Papíkem

Fax:

E-mail: kompapik@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

čl. II

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2014 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele S/0019/2014/B, na opravu komínů v domech na ul. Bedříšská, Jasinkova, Kordova, Cottonové 1968/6 a Strmá 1012/7 v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky s termínem plnění do 15.04.2014. Tento termín k odstranění závad na komínových tělesech stanovil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK). HZS MSK na žádost objednatele změnil dopisem ze 14.03.2014 původní termín plnění na 30.05.2014. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, kterým se prodlužuje termín plnění z původního 15.04.2014 na 30.05.2014.

čl. III

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Termín plnění zní:
„Dílo dle čl. III. této smlouvy bude prováděno v době od účinnosti této smlouvy do 30.05.2014.“

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S/0019/2014/B ze dne 14.03.2014 zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady městského obvodu č. 2430/RMOB-MH/1014/81 ze dne 07.04.2014.

čl. VI.


Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne: - 8 -04- 2014

V Ostravě dne: 18 -04- 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod ⁶
Mariánské Hory a Hulváky


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka


za zhotovitele
Antonín Papík