

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0091/2014/B

Výměna oken v domech Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závišova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v Ostravě-Mariánských Horách

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Alfons Gratza, stavební a investiční technik – bytový odbor (dále jen technický zmocněnec).

Telefon: 599 459 251

Fax: 599 459 298

E-mail: gratza@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. MEROPS spol. s r.o.

Sídlo: Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 73562

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2169

Zastoupena: Ing. Jiřím Wawrzyczekem

IČ: 253 94 282

DIČ: CZ25394282

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 162026588/0300

Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Wawrzyczek

Zmocněn k jednání ve věcech technických: Jan Bušník

Fax: 558 740 440

E-mail: merops@merops.cz

dále jen „zhotovitel“

čl. II

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2014 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele S/0091/2014/B a dne 05.02.2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0091/2014/B1, na výměnu oken v domech Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závišova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v Ostravě-Mariánských Horách, za nejvýše přípustnou cenu 4.850.410 Kč bez DPH.

čl. III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následných změnách Smlouvy o dílo ze dne 06.05.2014, ev. č. objednatele S/0091/2014/B:

1. Článek III. Předmět plnění – vícepráce se týkají rozsahu provedení opravy soklu, dozvězení po výměně výkladců v domě Mariánské nám. 1041/3, výměny skel u podkrovního bytu v domě Mariánské nám. 600/11.
2. Méněpráce se týkají neprovádění výměny oken v podkrovním bytě domu Mariánské nám. 600/11. Neprovádění zateplení venkovního ostění u všech ve smlouvě uvedených domů. Rozsah víceprací a méněprací je dán rozpočtem.
3. Tímto dodatkem č. 2 se nahrazuje mimo jiné článek VII. Cena díla:

Článek VII. Cena díla, bod 1

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH

4.814.990 Kč

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. S/0091/2014/B ze dne 06.05.2014 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0091/2014/B1 ze dne 05.02.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je **Rekapitulace nákladů**.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady městského obvodu č. **0421RMOB-MH/1418/15 ze dne 25.05.2015**.

čl. VI.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne: **28 -05- 2015**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky

za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu

V Ostravě dne: **25.5.2015**

ICO 26394282
DIČ CZ75394282

METROPS spol. s r.o.
Strojnická 374 • 736 62 Český Těšín
Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

za zhotovitele
Ing. Jiří Wawrzyczek

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Přehled více a méně prací

příloha č.: 01

Název stavby :

Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závišova 1030/4, Klicperova 1032/9, Mariánské náměstí 1041/3 a 600/11

Číslo smlouvy z objednatle:

S/0091/2014/B

Číslo smlouvy zhotovitele:

71/2014

	Přemyslovců 1029/24	Přemyslovců 1030/26	Závišova 1030/4	Klicperova 1032/9	Mariánské nám. 1041/3	Mariánské nám. 600/11
Meně práce	-850,44 Kč	-1 471,20 Kč	-1 056,29 Kč	-1 230,61 Kč	-38 225,14 Kč	-65 053,27 Kč
Více práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 966,77 Kč	32 500,00 Kč
Celkem	-850,44 Kč	-1 471,20 Kč	-1 056,29 Kč	-1 230,61 Kč	1 741,63 Kč	-32 553,27 Kč

1(1)