

EVIDENCE SMLOUV	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky		
	0055	2015	F/1
	poř. číslo	rok	zkr. odboru

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách“,
ev. č. S/0055/2015/F ze dne 30.03.2015

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku



0V00P00MLUS7

čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou

IČ: 00845451/ ev. č.10

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava – Mariánské Hory

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

DAV, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

Sídlo (místo podnikání): Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Jednatel: Arnošt Tulinger, předseda představenstva a.s.

IČ: 005 75 381

DIČ: CZ00575381

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava – pobočka Hrabůvka

Číslo účtu: 199899370237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. arch. Jan Tulinger, stavbyvedoucí, tel. 605 282 246

dále jen „zhotovitel“

čl. II. Doplnění stavebních prací


Smluvní strany se dohodly na užití čl. III. Předmět smlouvy, bod. 9 – Vícepráce
a stanovení ceny za vícepráce dle čl. V, bodu 4

Zhotovitel provede v objektu zahrady KMŠ odvodnění pískovišť formou položení perforovaného potrubí, které bude napojeno na drenážní trubku, která bude ve spádu vedena do kanalizace. Vzhledem k sesuvu zídky v atriu dojde k novému založení zídky na stávající betonový základ a jejímu prodloužení o 1,5 m. Živičný povrch plochy u jídelny bude odfrézován, nanesen asfaltový postřik a dojde k položení dvou asfaltových vrstev, rovněž bude tato plocha rozšířena o dvě místa určená pro parkování vozidel. Vzhledem ke zjištění, že stávající betonové konstrukce o předpokládané tloušťce 100 mm, mají tloušťku od 150 do 300 mm, dojde k jejich odvozu na drtičku a rozdrčená hmota bude použita jako spodní podkladní materiál nových zpevněných ploch. Z důvodu provedení zátěžové

**čl. V.
Doložka**


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 0395/RMOBm-MH/1418/14 dne 18.05.2015.

V Ostravě dne: 25-05-2015



za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu

V Ostravě dne: 25.5.2015



DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Žengrova 19, ②
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

za DAV, a.s..
Arnošt Tulinger
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru a KMS**
 Název objektu **Rekonstrukce zahrady Křesťanské MŠ v Ostravě - MP**

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-11 789,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-243 448,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Místov. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-255 238,01	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**DAV DEMOLICE
 A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s., Želazná 19, ©
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH				-255 238,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-255 238,00	-53 600,00	
Cena s DPH				-308 838,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru a KMŠ**
 Název objektu: **Rekonstrukce zahrady Křesťanské MŠ v Ostravě - VCP**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

Objednatel: **Statutární město Ostrava, MO Mar. Hory a Hulváky**
 Projektant:
 Zhotovitel: **DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava**
 Zpracoval:

IČ	DIČ

Rozpočet číslo:

Dne: 11.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	59 437,50	8	Práce přesčas	0,00	
2		Montáž	795 026,15	9	Bez pevné podl.	0,00	13
3	PSV	Dodávky	950,06	10	Kulturní památka	0,00	Zařízení staveniště
4		Montáž	839,23	11		0,00	0,00%
5	"M"	Dodávky	0,00				0,00
6		Montáž	0,00				0,00%
7	ZRN (ř. 1-6)		856 252,94	12	DN (ř. 8-11)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	19
							NUS (ř. 13-18)
							0,00
							22
							Ostatní náklady
							0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s. Zengrova 19, ©
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH			
	DPH	%	Základ daně
	snížená	15,0	0,00
	základní	21,0	856 253,00
			DPH celkem
			0,00
			179 814,00
			Cena s DPH
			1 036 067,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru a KMŠ**
 Název objektu **Rekonstrukce zahrady MŠ U dvoru v Ostravě - MP**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

25.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-11 670,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-68 381,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-80 051,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s., Zangrova 19, ©
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH -80 052,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-80 052,00	-16 811,00

Cena s DPH -96 863,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru a KMŠ	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce zahrady MŠ U dvoru v Ostravě - VCP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, MO Mar.Hory a Hulváky		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		11.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C					
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	10	389,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	45	128,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		55	518,04	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">55 518,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>55 518,00</td> <td colspan="2">11 659,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">67 177,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				55 518,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	55 518,00	11 659,00		Cena s DPH				67 177,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				55 518,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	55 518,00	11 659,00																																											
Cena s DPH				67 177,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											