

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0102/2015/B

Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11
v Ostravě-Mariánských Horách

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Alfons Gratza, stavební a investiční technik – bytový odbor
(dále jen technický zmocněnec).

Telefon: 599 459 251

Fax: 599 459 298

E-mail: gratza@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. INTOZA s.r.o.

Sídlo: Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava

Zastoupena: Tomášem Zavadou-jednatel společnosti

IČ: 258 73 261

DIČ: CZ25873261

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1651540339/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Hořelka, tel. 596 100 310

dále jen „zhotovitel“

čl. II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2015 Smlouvu o dílo ev. č. objednatele S/0102/2015/B na snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11 v Ostravě-Mariánských Horách.

čl. III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následných změnách uvedené Smlouvy o dílo ev. č. S/0102/2015/B ze dne 04.05.2015:

1. čl. III – Předmět smlouvy – odst. 1 se doplňuje:

- výměna uhnílych krokví v úseku železobetonové římsy, větší sekání parapetního zdiva, změna zateplovacího systému pod římsou, nové řešení vsakování dešťových vod. Podrobnosti jsou patrné z rozpočtů prováděných změn.

2. čl. IV. – Doba a místo plnění – odst. 1 se mění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.04.2016 a nejpozději poslední den lhůty dílo předat objednateli.

3. čl. V. – Cena za dílo:

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

8.869.557 Kč

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. S/0102/2015/B ze dne 04.05.2015 a dodatku č. 1 ev. č. S/0102/2015/B/1 ze dne 05.08.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Přílohou dodatku je rekapitulace nákladů více a méněprací.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 21. schůzi konané dne 01.10.2015 pod č. usnesení **0680/RMOB-MH/1418/21**.

čl. VI.


Prohlášení svobodné vůle


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne: **06-10-2015**

V Ostravě dne: *6.10.2015*

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Mariánské Hory a Hulváky


za objednatele
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu


INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

za zhotovitele
Tomáš Závada

Rekapitulace nákladů

Zateplení domu a renovace střechy	+ 170 445
Odpočet sanace suterénního zdiva	- 1 498 068
Přípočet sanace suterénního zdiva	+ 1 967 401

Celkem 639.778 Kč

Ceny jsou uváděny bez DPH