

Rozdíl mezi rozpočtem a skutečným stavem-Bedřišská osada- opravy komínů

	Rozpočet	Skutečnost	Částka
Opravené komíny (Rozdíl seznamu a rozpočtu)	44	48	105000
Výměna trámů-půda	0	11	12650
Bourání v nad střešní části Při samotné práci zjištěn horší stav	26	34	54400
Strmá 7- rozpočty nebyly v nabídce			66900
		Celkem	238950

V Ostravě 12.5.2014

Kominitví Papík