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Dodatek ¢. 1 OVOOPBOMIEMH

ke Smlouvé o dilo ,Zatepleni a vyména oken ZS Zelezarenska v Ostravé — Marianskych
Horach a Hulvakach®, ev. ¢. S/0139/2014/F ze dne 25.06.2014

cl. 1.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky )
Prfemyslovcd 63, Ostrava — Marianské Hory, PSC 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Janackovou, starostkou

Ic: 00845451/ ev. ¢.10

DIC: CZ00845451

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Ostrava — Marianské Hory
Cislo Gétu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dale jen ,,objednatel*

CESTAV PLUS, s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 33247
Sidlo (misto podnikani): ev. ¢. 60, 739 14 Ostravice

Jednajici Marian Cecotka
IC: 28587014

DIC: CZ28587014
Bankovni spojeni: Raiffaisen BANK
Cislo G&tu: 5758084001/5500

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Pavel Gelnar, tel. 725 420 684

dale jen ,,zhotovitel*

cl. Il. Doplnéni stavebnich praci
Smluvni strany se dohodly na uziti ¢l. Ill. Pfedmét smlouvy, bod. 9 — Viceprace
a stanoveni ceny za viceprace dle ¢l. V, bodu 4

Zhotovitel provede upravu vnitinich povrchu, jejiz divodem byla nekvalitni dozdivka okennich
otvort, provedend v minulosti. Bude provedena vyména dievénych &asti poskozenych diivéjsim
zateCenim. Stavajici hromosvod bude nahrazen novym. jelikoz piivodni neni zpisobily ke zpétné
montazi. Cena dila se témito vicepracemi zvysi o 186 456.35 K¢ bez DPH (225 612,18 K¢
ve. DPH). Tato cena je zdaroven maximalni cenou za provedené viceprace. Kompletni soupis
vicepraci a jejich zduvodnéni je piilohou tohoto dodatku.
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Statutarni mesto Ostrava Dodatek
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

cl. lll. Zavérecna ujednani
1. Dodatek €. 1 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupei smluvnich stran, pii¢emz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.
2. V3echna ostatni ujedndni obsazena ve smlouvé o dilo zlstavaji nedotena a smluvni strany jsou jimi
naddle pln¢ vazany.

cl. IV.
Dolozka
Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni) ve znéni
pozdé&jsich predpisi: O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada méstského obvodu Marianské Hory
a Hulvéaky usnesenim ¢. 2731/RMOb-MH/1014/90 dne 08.09.2014.
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za objednatele za CESTAV PLUS, s.r.0.
Ing. arch. Liana Janagkova Marian Cecotka
starostka méstského obvodu jednatel
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Priloha

k Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ,,Zatepleni a vyména oken Z$ Zelezarenska,
v Ostravé — Marianskych Horach a Hulvakach“ ev. ¢. S/0139/2014/F ze dne 25.06.2014

Soupis vicepraci

Oddil 81 Upravy povrchi vnitini — &astka vicepraci 43 266,40 K& bez DPH
Oddil 622 Zatepleni fasady véetné povrchovych Uprav — ¢astka vicepraci 83 998,85 K¢& bez DPH
Oddil 784 Malby — ¢astka vicepraci 4.068,80 K& bez DPH

Ddvodem vzniku téchto vicepraci byly nekvalitni dozdivky okennich otvori provedené v minulosti.
Tyto dozdivky otvorl byly provedeny z Glomku cihel na vapennou maltu. Pfi vybourani oken doslo
k UpInému rozpadu dozdivek a je nutné provést napravu. Namisto chybgjiciho zdiva budel pouzit
fasadni polystyrén a provedeny nové vnitini omitky a malby v odpovidajicim rozsahu

Oddil 762 Konstrukce tesarské — ¢astka vicepraci 35 122,30 K& bez DPH

Davodem vzniku vicepraci bylo zji$téni stavu konstrukci po sejmuti krytiny. Stavajici dfevéné &asti
byly ve zna¢ném rozsahu poskozeny hnilobou, ziejmé& v dusledku zatékani & difuze vodnich par
vysrazenych na chladnych plochach. Je nutna jejich vyména pfed novym zakrytim.

Oddil M21 Elektromontaze — ¢astka vicepraci 20 000 K& bez DPH

Dlavodem vzniku vicepraci je zjisténi stavu hromosvod(l po jejich demontazi. Plivodni hromosvod je
vlivem povétrnostnich vlivii nezpUsobily ke zpétné montazi a je nutné jej vyménit

Cena vicepraci

Cena za viceprace byla stanovena na 186 456,35 K¢& bez DPH (225 612,18 K& v&. DPH).
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za objednatele za CESTAV PLUS, s.r.0.
Ing. arch. Liana Janackova Marian Cecotka
starostka méstského obvodu Jednatel
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