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Dodatek ¢. 1 OVOOPOOMIELM

ke Smlouvé o dilo ,,Snizeni energetické naroénosti budovy MS Matrosovova v Ostravé —
Marianskych Horach®, ev. ¢. S/0140/2014/F ze dne 25.06.2014

cl. I
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky
Pfemyslovcl 63, Ostrava — Marianské Hory, PSC 709 36

Zastoupen: Ing. arch. Lianou Jana&kovou, starostkou

IC: 00845451/ ev. &.10

DIC: CZ00845451

Bankovni spojenti: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Ostrava — Marianské Hory
Cislo aétu: 19-1649321399/0800

Telefon: 599 459 268

Fax: 599 459 298

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz

dale jen ,,objednatel*

CESTAV PLUS, s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 33247
Sidlo (misto podnikani): ev. & 60, 739 14 Ostravice

Jednajici Marian Cecotka
IC: 28587014

DIC: CZ28587014
Bankovni spojeni: Raiffaisen BANK
Cislo tigtu: 5758084001/5500

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Pavel Gelnar, tel. 725 420 684

dale jen ,,zhotovitel*

¢l. Il. Doplnéni stavebnich praci a stanoveni ceny
Smluvni strany se dohodly na uziti ¢l. Ill. Pfedmét smlouvy, bod. 9 — Viceprace
a stanoveni ceny za viceprace dle ¢l. V, bodu 4

Zhotovitel provede upravu vnéjsich povrchii, jejiz divodem byly zdegenerované ¢asti vnéjsiho
osténi okennich otvort. Bude provedeno bourdni konstrukei. z davodu zjisténi jejich soucasného
stavu, ktery by vytvofil liniovy tepelny most. Lena dila se témito vicepracemi zvysi

147 058,99 K¢ bez DPH (177 941.38 K& vé. DPH). Tato cena je zaroven maximalni cenou
za provedené viceprace. Kompletni soupis vicepraci a jejich zdavodnéni je prilohou tohoto
dodatku.
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Statutarni mésto Ostrava Dodatek
Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

cl. lll. Zavérecéna ujednani
1. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.
2. Vsechna ostatni ujednéani obsazena ve smlouvé o dilo ziistivaji nedotéena a smluvni strany jsou jimi
nadéle plné vazany.

cl. IV.
Dolozka
Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizen{) ve znéni
pozdé&jsich predpisi: O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada méstského obvodu Marianské Hory
a Hulvaky usnesenim ¢. 2732/RMOb-MH/1014/90 dne 08.09.2014.

V Ostravé dne: 0 8-09- 2014 \Y "\[772;41//5 ..... dne: 0 B-09- 2014

zd objednatele -~ za CESTAV PLUS, s.r.o.
Ing. arch. Liana Jana¢kova Marian Cecotka
starostka méstského obvodu jednatel
0@
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Priloha
k Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo ,,SniZeni energetické naroénosti budovy MS Matrosovova
v Ostravé — Marianskych Horach®, ev. &. S/0140/2014/F ze dne 25.06.2014

Soupis vicepraci
Oddil 62 Upravy povrchil vnéjsi — ¢astka vicepraci 94 971 K¢ bez DPH

Duvodem vzniku vicepraci jsou zdegradované &asti vnéjsiho osténi okennich otvord. PFi bourani oken
doslo ke znaénému poskozeni vnéjsich &asti osténi a bylo nutné i zbylé &asti vysekat a provést
napravu. Namisto chybgjiciho zdiva bude pouzit fasadni polystyrén a provedeny nové Upravy osténi
v odpovidajicim rozsahu.

Oddil 96 Bourani konstrukci — ¢astka vicepraci 48 738,54 K& bez DPH
Oddil 713 Izolace tepelné — ¢astka vicepraci 3 349,45 K& bez DPH

Davodem vzniku vicepraci je zji$téni stavu konstrukci po demontazi vnéjsiho fasadniho bednéni
puvodni stfechy. Bylo zji$téno, Ze oCekavana mezera mezi krokvemi neni volna, ale vyplnéna
cihelnym zdivem. Ponechanim zdiva by byl vytvofen liniovy tepelny most. Dojde k vybourani
pavodniho zdiva, které bude nahrazeno vlaknitou tepelnou izolaci.

Cena vicepraci

Cena za viceprace byla stanovena na 147 058,99 K& bez DPH (177 941,38 K& v&. DPH).

V Ostravé dne: o8-09-20¢ NV NETEZ dne: p 8-09- 2014
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,fng)’BjedﬂEttele
Ing.larch. Liana Jana¢kova
starostka méstského obvodu

.Snizeni energetické narocnosti budovy MS Matrosovova v Ostravé - Marianskych Horach

za CESTAV PLUS, s.r.0.
Marian Cedotka
jednatel
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