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SMLOUVA O DILO - OBCHODNI PODMINKY

L.
Smluvni strany

1. Statutirni mésto Ostrava, méstsky obvod Mariinské Hory a Hulvaky

Se sidlem: Premysloved 63, 709 06 Ostrava — Marianské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janackovd - starostka

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankowvni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s.. pobocka Ostrava

Cislo Gétu: 19-1649321399/0800

Osoba opravnéna jednat

ve vécech realizace stavby: Ing. arch. Liana Janackova, starostka méstského obvodu

(ddle jen ..objednatel™)

2. INTOZA s.r.o.

Se sidlem: VarSavska 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulvaky
Zastoupena: Tomadem Zavadou ~ jednatelem spole¢nosti
IC: 25873261

DIC: C725873261

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna. a.s.. poboc¢ka Ostrava
Cislo tétu: 1651540339/0800

Zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C. vlozka
23847

Osoba opravneéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Vladimir Hofelka, tel; 596 100 310

(ddle jen ,.zhotovitel™)

Il.
Zakladnt ustanoveni

1. Tato smiouva je uzaviena dle § 2386 a nasl. zakona ¢. 89/2012. obcansky zakonik (dale
. N A
Jjen obcansky zakonik™): prava a povinnosti stran louto smiouvou neupravend se Fdi
prislusnymi ustanovenimi obcanského zikoniku.

bt

Smiuval strany prohlasuji, ze ddaje uvedené v ¢l 1 o smlouvy jsou v souladu s pravi
skuteenosti v dobe uzavieni smlouvy. Smluvii strany se zavazuii. ze zmeny dotéenyeh
Gdaju oznami bez prodlent pisemné druhé smluvni strané. PR zméne identifikacnich adaja

smluvnich stran véetne zmeny GCtu neni nuind uzavirat ke smlouve dodatek.

Zhotovitel prohladuje. ze bankovni G¢et uvedeny v ¢l [odst 2 této smlouvy je bankovnim
nctem zverejnénym ve smyslu zikona ¢ 235/2004 Sb.. o dani z pridané hodnoty. ve znéni

)
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pozdgjsich predpisi (dile jen ..zakon o DPH™). V pfipadé zmény aétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uétu, a to kopii pristuiné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu: novy ucet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
piedchozi véty,

Smluvni strany prohtaduji. Ze osoby podepisujici tute smlouvu jsou k tomuto tkonu
opraviény.

Zhotovitel prohladuje, 7e je odborng zplisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje. e se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbymé pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €lanku V odst. 1 této smlouvy.

Predpoklada se. Ze projekt bude spolufinancovan v ramei Operacniho programu Zivotni
prostiedi (dale jen .OPZP*). Zhotovitel bere na védomi, ye predmétem této smiouvy jsou
aktivity a vystupy, které budou tvofit soucast projekiu spolufinancovaného Evropskou
unii v rémei OPZP,

1L
PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpedi stavbu . Snizeni

energetické naro¢nosti budovy knihovny* (ddle jen .,stavba™} v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované spolecnosti POEL spol. s r. 0. v dubnu
2014,

+ podminek pravomocného stavebniho povoleni,

» predpisi upravujicich provadéni stavebnich d&l a ustanoveni této smlouvy

(dale jen . dilo™).

Soucasti dila je také;

ay zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetnd geometrického plénu v Zesti
vyhotovenich, Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby a geodetické
zaméleni stavby budou objednateli dodany také 1x v elektronické podobé. a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *xls. pro skenovand
dokumenty *.pdf. pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zdroven *pdf. Piipadné
vicetisky budou Gétovany zvI1ast,

b) zabezpeteni souhlasu (rozhodnuti) ke zviadmimu uZivdni vefejného prostranstvi
a komunikact dle platnych predpisi. bude-li potiebné,

¢) zpracovini  dekumentace  docasného  dopravniho  znadeni  véemé  projedndni
s prisludnymi spravnimi orgdny, bude-h potiebné,

d} osazenl a ddrzba dopravniho  znaceni v pribchu  provadéni  stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni. véetwe uvedeni do pivodniho stavu a vraceni
jJejich spriaved. bude-li potiehné,

¢} vybudovani a zajisteni zafizeni stavenisie a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele. dokumentaci predanou objednatelem. pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy. véeind pripadnéhe zajisténi ohldseni dle zakona ¢. 18372006 Sh..
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Smloiva o difa na stavbu LSnizeni energetickd narocnost knthoviy

0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&isich piedpisi
(dale jen .stavebni zakon™),

zajisteni vytyéeni obvodu staveni$té,

zajiSieni vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek

Jejich spraved, a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetnd jejich zaméfeni

a zakresleni dle skute¢ného stavu do prisluiné dokumentace a veeme jejich pisemného
a zpemeého preddani jednotivym spraveam, bude-li potiebné.

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpiisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkond, ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,zakon o odpadech);
o zpusobu nakladani s odpadem bude piedlozen pisemny doklad vystaveny prisiusnou
opravnénou esobou podle zikona o odpadech.

naveh provoznich fada a technickych zafizeni, dodavka viech dokladd o zkoudkach.
revizich, atestech a provoznich navodi a predpisi v ceském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véemé zagkoleni obsluhy.

predani v8ech dokladli a naleZitosti umoziujicich zahdjeni Fizeni. piipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona. na zékladeé kterého bude mozno zapogit s trvalym
uzivanim stavby, j. aby bylo mozno vydat kolaudaéni soublas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Gfadu se zapotetim uZivéni dle
stavebniho zakona.

ztizeni deponie materiall tak, aby nevznikly zddné skody na sousednich pozemcich,
provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich piedpisi a technickych norem,
uspesné provedeni téchto zkoudek je podminkou k pievzeti dila,

zajisteni bezpeénych prechodli a piejezdd pies vykopy pro zabezpedeni pistupu
a pijezdu k objektim,

udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdii
ze stavenidté v ¢istot® a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

zajisténi ochrany proti $ifeni prainosti a nadmérného hiuku.

provedeni veSkerych geodetickych praci a pifpadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

zajisteéni zpracovini vSech piipadnych dalich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila,

hidSeni archeologickych ndlezli v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb.. o stani
pamatkové pédi, ve znéni pozd&jsich predpisi.

zhotoveni velkoplosného informaéniho panelu die ¢ 1X odst, 4 této smlouvy a
oznaceni staveniSie timto panelem. oznaleni stavenis$té v sowladu s pravnimi
predpisy a aktualnimi pravidly pro publicitu pro OPZP. dle ¢1. 1X odst. 4 1é1o
smiouvy.

zhotoveni a umisténi pamétni desky dle ¢l 1X odst. 10 této smlouvy,

Zhotovitel je povinen pit provadeéni dila

phiit podminky prislusnych stavebnich povoleni a pozadavky dotcenveh organt
& organizaci souvisejici s realizaci stavby.

zohlednit vyjadieni dotcenyeh organt a organizaci souviscjici s realizaci stavby.
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Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provddéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovéni
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeéni dila. Pro provedeni dila jsou zédvazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prabézne provad®t veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
K prokazani kvalitativnich parametra predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vedkeré innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nuiné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni. piekopd, zabord, souhlasd, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokon¢ené dilo bez vad a nedodélkli branicich jeho tadnému
uzivini prevzit a zaplatit za n¢ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivéni dila se rozumi pouze drobné
ojedintlé vady a drobné ojedinélé nedodélky, kieré ani samy o sobé ani ve spojeni
s Jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani predmétu dila
podstatnym zpasobem neomezuji.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smjuvnimi stranami sjednény pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni piisluiného dodatku ke smlouve.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zakonem ¢. 137/2000 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéisich
predpist (dale jen ..zakon o vefejnych zakazkach™).

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
aZe smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni viech moznych dasledkl. Zhotovitel
prohlasuje. Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt dokongeny
zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hiit¢ de 30 dnit od piedani staveniste zhotovitelj
a nejpozdEji posledni den thity dokoncené dilo piedat objednateli.

Mistem plnéni je objekt na ulici Daliborova 9. v Ostravé — Marianskyeh Horach
{pobocka Knihoviny mésta Ostravy),

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickveh podminek bude

Jjedndno o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V piipade. Ze koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti {dale jen
~koordindtor BOZP™), osoba vykondvajici za objednatele inZenvrsko ~ investorskou
¢innost na stavbeé {ddle jen Losoba vykondvaiici technicky dozor stavebnika™). objednatel
nebo jma ktomu opraviaénd osoba (napi. oblastni inspektorat prace} prerudi prace
na stavensti zdavodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pit prici, toto
preruseni nebude mit vliv na Thaw pineni dila uvedenou v odst. 1 1ohoto ¢anku.

Objednate] je opravnén  kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnow 2 divodu

nedostatku financnich  prostredkt o preruseni provadeni praci na dile. Zhotovitel
viakovém  pripade  bez zbytecného odkiadu po  doruceni  pisemného  rozhodnuti

smlouvi o dila na stavbu _Snizeni energeticke ndroénost knihovny 4



dle predehozi véty prerusi provadeni praci na dile a provede nezbyiné zabezpecovaci prace
tak. aby bylo zabranéno piipadnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pierugeni
provadéni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit
provadeéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni pisemnéhe pokynu
objedndtele. Pierusenim provadéni praci na dile neni dottena povinnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Ccna za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH Laklad dané / DPH ceikem
(v K&) zakladni sazba 21% | sniZzena sazba 15%

Cena bez DPH 2.990.504.00 (.00 2.990.504.00
DPH 628.006.00 (.00 628.006.00
Cena vé, DPH 3.618.510,00 0,00 3.618.510,00

Souhrnny rozpocet je piitohou ¢. 1 této smlouvy.

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddvky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyde pripustnou

a nelze 1 prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li néktera ¢dst dila v disledku sjednanych ménépraci provedena. bude cena
za dilo sniZena, a to odeftenim veskerych ndkladl na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramel ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odesteny
ve vysi sou€iu veSkerych odpovidajicich poloZek a nakladd neprovedenyceh
die poloZkového rozpoctu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na piedmét
pIntni v rdmei zaddvaciho fizeni pfislusné verejné zakdzky (ddle jen .poloZkovy
rozpocet™).

b) piictenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou uctoviny podie
odpovidajicich jednotkovych cen pelozek a ndkladd dle polozkového rozpoétu
nebo dle Sborniku stavebni pract RTS a. s. pro rok 2014 ve vw&i max. 80 % t&chto
sbornikovyceh cen, podie toho. kierd 7 techto &astek bude nizsi;

¢} v opripade zmeény vyde DPH v dasledka zmény praviich predpisi. V piipade. Ze dojde
ke zmené zakonné sazby DPH. je zhotovite]l k cene dila bez DPH povinen détovat
DPH v plainé v Smluvni strany se dohodly, 2e v pEipadé zmény ceny dila
v dusledku zmény sazby DPH neni nuto ke smlouve uzavirat dodatek.,
4. Rozsah pipadnych ménepraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz 1 jakékoliv
prekroCeni ceny stanovend vodstavei 1 tohoto ¢lanku budou vidy predem sjednany
dodatkem k této smlouve,

Smileuva o dila e stavbu LSnizent encrgetické miroénosa kniboviay™
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Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu
s plamymi pravnimi piedpisy. V piipad¢, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
vrozporu s platnymi praviaimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,
Ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjedndny.

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndleZitosti danového
dokladu die zikona o DPH a nalezitosti stanovené daliimi obeené zdvaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen .Jfaktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravaimi piedpisy
pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktuic uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele,

b) predmeét smiouvy, {j. text .zhotoveni stavby SniZeni energetické ndroénosti hudovy
knihovny. Dle § 92a Zdkona o dani z pridané hodnoty je dai povinen piiznat a zaplatit
objednate]l™ s uvedenim prisludncho kodu CZ-CPA.

¢) oznaceni banky a ¢islo aétu. na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v &l [ odst. 2. je zhotovitel povinen o 1éto skutecnosti v souladu
s ¢l T odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d)y Ihitu splatpost laklury,

e} oznafeni osoby. kiera fakturu vyhotovila, veem¢ jejtho podpisu a kontakiniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila presahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna).

g) piilobou kone¢né faktury bude protokol o predani a pievzeti dila dle &l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima. V piipadg, ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (4. s vadami a nedodélky nebranicimi fdnému uZivani
dila), bude piflohou kone&né faktury také zdpis o odstranéni téchto vad a nedodelka
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dilei plnéni v rozsahu
skutetn¢  provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi  plnéni  odsouhlasens
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, véems
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskuteénéné posledni
pracovni den mesice. Zhotovitel, plitce DPH. vystavi na mési¢ni zdanitelné plneéni
fakturu. jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjidtovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

Faktury (samostatnd zdanitelnd pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové VySe
ceny dila dle ¢lanku 5 odst. Ttéwo smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny
do celkove vyde 90% ze smluvni ceny dila veéetne DPH, zbvvajicich 10% bude slouzit

Jako pozastivka - uvolnend po pledani a pievzeti dila bez vad a nedodeiki. respekitive

povoleni trvalého uzivani stavhy stavebnim dradem. Zhotovitel je povinen uvést v (echio
Fakturdach vasi pozastavky,

Lhuta splamnost jednotlivyeh fakiur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jeiich doruc¢eni objednateli.

Smlouva o difa na stavbu LSnizeni energeticke narocnosii knihoviny &
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Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkt. s nimiz
bylo dilo pievzato, zhotovitel provede a objednateli preda zavéreéné vyactovani, kterd
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenyeh praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem.

Pozastavky dle odstavee 4 whoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zaklade

jcho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od dorudeni Zidosti objednateli. Zhotovitel je

opravnen poZadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢1. VII odst.
4 éto smlouvy). budou odstranény viechny vady a nedodélky. s nimiz bylo dilo prevzato,
a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit sirvalym uZivanim
stavby (4. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale
uzivat na zdklade oznameni stavebnimu ufadu se zapotetim uzivani dle predmémého
zékona),

Doruceni faktury a zddosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
zadavatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele poitovnich slueb. Zhotovite)

je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16, den kalendainiho mésice

nasledujiciho po dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-I1 chybne vyuctovana cena za dilo.

b} budou-li vyt¢tovany prace. které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravaénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyG&tovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznac¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrdti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
pivodni lhita splatnosti, Cela lhiita splatmosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotoven¢ faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsdni pifslusné &astky z aétu

objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, ze zhotovitel bezdivodné
pierusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

. Objednatel, piijemce plnéni. prohlasuje. ze pinéni., kieré je predmétem smlouvy, pougivd

pro svou ekonomickou Cinnost. proto bude pro vy$e uvedené dilo aplikovan rezim
pienesené danoveé povinnosti dle zdkona € 233/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve
meni pozdejsich predpist dle § 92e uvedeného zikona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za predméné pinéni veemnd dand z pridané hodnoty.

- Objednatel uplaini institut zvlastmiho zplisobu zajisteéni dane dle § 109a zdakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na faktuie uhradi v terminu

splamosti 1€éto faktury stanoveném dle smlouvy piimo na depozitni Gcet zhotovitele

vedeny u mistng pristudného spravee dane v pripadeé. 7e

a) zhotovitel bude ke dni uskutecneni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci .Revistr
platea DPH™ jako nespolehlivy platce, nebo

b} zhotovitel bude ke dni uskuteenéni zdanitelného phiéni v insolvenénim fizeni. nebo
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¢) bankovni ucet zhotovitele urdeny k thradé plnéni uvedeny na fakiufe nebude
spraveem dané zvefeinén v aplikaci Registr platct DPH*™.

Objednatel nenese odpovednost za pipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené

spraveem dan¢ zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, i, po datu

splatnosti této dané

VIi.
Priva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi $kody

I. Neni-li stanoveno ve smlouve vyslovne jinak, Fdi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon Cinnosti koordindtora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na slavbu a stavenisté,

Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je krome
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikii dle ¢l X1 této smlouvy. kentrole rozpodti
a faktur, kontrole hospodaieni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na staveni$ti a k dalsim Okoniim vyplyvajicim z piisluiné smlouvy na zajisténi
vykonu inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpetnosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti pii realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen do 8 dnli od nabyti (¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemne sdélit veSkeré udaje. které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimédlné v rozsahu . Piilohy ¢. 4 knafizeni vlady & 591/2006 Sb.. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich®, a to
zejmeéna odstaven ¢.4, 5,9, 10a 11.

Lo

o

Dilo je provedeno, je-li dokonteno (tj. objednateli je predvedena zpisobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednatell.

hn

Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢1. 1V, odst. 2 této smlouvy. a to
zplusobem uvedenym v ¢l. X11 této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je pfedmétem dila, je objednatel. Nebezped Skody
na zhotovované véci, kterd je predmeétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpe¢i Skody na véci, ktera je predmétem tdrzby. opravy nebo Upravy. nese
zhotovitel, Nebezpedi $kody prechdzi na objednatele po fadném prevzeti dila,

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vvkondvat inzenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbe (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zpisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ast piedané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na piislusné ¢asti dila a upozornit
objednatele bez zbytetného odkladu na zjistené zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
ziiStenyeh vad a nedostatkt predané dokumentace véeme navehii na jejich odstranéni
a s dopadem na predmet a cenu dila zhotovite! preda bez zbyvteeného odkladu ohjednateli.

VIILL.
Jakost dila

. Zhowvitel se zavazuje k tomu. Ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude davat
schapnost uspokojit stanovené potfeby. (. vyvuzitelnost. berpecnost. bezporuchovost.

Smleuva o dila na stavba LSnizeni enerpetickd narocnosti knikovaye bt
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10.

udrzovatelnost, hospoddrnost, ochranu  Zivotniho prostiedi, pozémi bezpednost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni tpravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouve. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZival pouze materidly a konstukce
vyhovujici pozadavkium kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shode dle zakona
€. 22/1997 Sb.. o technickych pozadaveich na vyrobky a o zméné a doplnéni n¢kterveh
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodédvéno zbozi (spotiebice. nabytek
apod.), toto bude doddno v 1. jakosti.

Jakost doddvanych materiali a konstrukei bude dokladovana piedepsanym zpiisobem
pf1 kontrolnich prohlidkach a pii predani a prevzeti dila.

IX.
Staveni§té

Objednatel pieda a zhotovitel pievezme staveniste nejpozdéji do 10 kalenddinich dni po
nabyti u¢innosti  smlouvy, nedohodnou-li se  smluvni strany  (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho predini a prevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od pievzet stavenists
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemng jinak.

PHi predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménen.

Ureni  zékladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pii predani staveniste
objednatelem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii a dal$i média odebrand pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbé&mé misto a méFeni odbéru médii,
Odbérnd mista budou po celou dobu vystavby piistupnd objednateli a osobé vykondvajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hliddni stavenidté. Néklady na ostrahu jsou 112 zahmuty
v eené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zeela vyklidit a vy¢istit stavenisté do 14 dnt od provedeni dila (viz
¢l VIE odst. 4 této smlouvy). PFi nedodreni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidé  za bezpetnost a  ochranu  zdravi viech osob v prostoru
stavenisie, za bezpedny piistup na stavbu, za dodrzovani bezpec¢nosinich, hygienickych
a pozirich predpisi. véetn¢ prostoru zafizeni staveni$ie. a za bezpednost provozu
Vv prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisi poradek a ¢istotu, na svii) naklad
odstraiovat odpady a necistoty vznikié jeho ¢innosti. a to v souladuy s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci & pislusnymi piedpisy. zejména ckologickymi
a o Likvidacr odpadi.

Zhotovitel se zavazuje Fadne oznadit staveniste v souladu s pravnimi predpisy a pravidly
pro publicitn pra OPZP. V souladu s piislusnym metodickym pokynem (v plamé veryi.

Jsou volng dostupné na www.opzp.cz) bude bezprostiedné po zahajeni fyvzieké realizace

projekii umistén v mistd stavby velkopiodny informacni panel.

Sulonva o dila nastavbu LSnizent energetické ndrocnosti knihovny™ 9
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Proviadéni dila
Zhotovite] je povinen:

a)  provést dilo radné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupi. které odpovidaji
pravnim predpisim CR;: dilo musi odpovidat piisludnym pravaim piedpistm. normam
nebo jineé dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozfovat uzivani, k némug
bylo urteno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani 1o smlouvy, Fdit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace.

¢) Ucastnit se na zikladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétmého
dila,

d) do 7 dnti od preddni stavenisté zpracovat a objednateli piedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné aktualizovat a aktwualizace
neprodlen¢ piedkladat objednateli.

¢) dbat pii providdéni dila na ochranu zivomiho prostiedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni. hygienické a jiné predpisy. vietné predpist tvkajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi.

f) dolozit plainé atesty ¢i certifikaty. piipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickyeh a kvalitativnich  parametrd  pouzivanych  vyrobki
a mateniall, a to nejpozdg)i pied jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestil neni zhotovitel oprévnén zapodit s osazovanim prislusnych vyrobki do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutednostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji néasledujici pracovni den poté, kdy
prisludnd skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, e by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
urad(@marianskehory.cz) nebo faxem (na ¢&islo: 599 459 102) a naslednd pisemné,
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pii provadeéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsif postup,

b) o piipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

¢} zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l 1L odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zdkladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstrandny.
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na daldim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci vedkerd potiebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam. zdbortm
komunikaci. osazeni a Gdrzbu provizomiho dopravniho znadeni apod. dle projektove
dokumentace veeme organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pirvodniho stavu
véend predani spravel.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovini. nadmémému nebo zbyviedénému
obtezovani okoli stavby. k omezovéni prav a pravem chranénveh zijmi viastniki
sousednich nemovitosti. ke znedisteni komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini mife
omezi hluénost a prasnost a zajisti Cisteni stavbou pripadne znecistenyeh stavajicich
zpevnenyeh ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin 2vIidsmiho uzivani
komunikaci. bude-li toto potfebné a predé objednateli tphou kopii predmétmsho souhlasu

smlouvie o dila na stavbu JSnizent energetické marocnost knihovay™ HO
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(rozhodnuti) dle ¢l HI odst. 2 pism. b) této smlouvy, véeiné piipadnych piiloh
{(podminek).

Zhotovitel odpovida za zajiSteni dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladf
potfebnych  k provadeéni  stavby dle  stavebniho zakona. Projekiovd  dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenisti piistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace. zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecit pred poSkozenim a kradezemi aZ do preddni dila k uzivani objednateli. a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materialy a subdodavky v souladu s s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkich, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pifsluiné smiouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.

imenovité uvedeni subdodavateld, Cinnosti, které budou vvkondvat a musi byt doloZena

kopiemi pfislusnych Zivnostenskych & jinveh opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto d&innosti. a origindly prohlageni subdodavateli o  soudinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je piflohou ¢. 2 této smlouvy. Informacni povinnost
dle tohoto odstavee se vztahuje pouze na subdodavatele. kieti se podileii na realizaci dila.

Zhotovitel je ddle povinen vsoutadu s § 147a odst. 5 zdkona o veiejnych zakazkach
predlozit objednateli v zdkonem stanovenych lhiitdch seznam subdodavatelii vefejné
zakazky: ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je prilohou tohoto seznamu
1 seznam vlastnikd akeii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zdkladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hité 90 dni pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rmei zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
ktercho prokazoval splnéni ¢ésti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostiednictvim které prokdzal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (dale jen .odborna
osoba™) pouze z vaznych divodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem ()b]Ldnd[C](,
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢ jiné odborné osoby bude
obsahovat tidaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta drubd tohoto ¢lanku a piipadné
dal3imi doklady potiebnymi k prokazini potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pavodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele: novy stavbyvedouci ¢ jind odbornd osoba musi
disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci jako pvodni stavbyvedouci. resp. plvodni
odborna osoba.

- Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadeni praci

opravnénymi osobami, za dodrzeni obeenych technickych poZadavki na vystavbu a Jmych
technickyeh predpist. za vypracovani dal3i provadeci dokumentace (technologicky
postup. plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod. ).

- Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujiel zviasini zpisobilost nebo povoleni

podle prislusnych piedpist osobami. které tuto podminku spliuji.

SZhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravetim sitf a asobe vykondvajici

technicky dozor stavebnika préici v ochranném pasmu ¢ kiizeni techto siti ke kontrole
prithéhu pract a prevzeti pred zpéimvm zasvpem.

-Zhotovitel je srozwmen s tim. Ze uhradi jakoukoliv oprava pebo vymenu phvnouci

ze zhotovitelem zavinéncho poskozeni inZenyrské site. Zhotovitel si je rovne? vedom
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toho, Ze nese veskerd rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel  se  zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné  spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

15. V pfipade¢ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbe je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V piipade. Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otiesy,
zajisti si takovd opatieni. aby na blizkych stdvajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prdce (hluk. prach) budou realizovany pouze po predchozim  ozndmeni
objednateli.

18. V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb.. kterym se upravuji dali pozadavky bezpetnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zapsteni dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci). ve znéni pozdéjsich
predpisti /ddle jen .zakon ¢ 309/2006 Sb./ se zhotovitel zavazuje k soucinnost
s koordimdtorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat ksoucinnosti skoordinatorem  BOZP viechny své
subdodavatele a osoby. které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon &. 309/2006 Sb..
zejména povinnost dodrzovéni planu bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale té
-BOZP™) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost U¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynti koordinatora BOZP na stavenisti.

19. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pied zahdjenim praci
na slaveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdriovat
na stavenidti, a to vletné zaméstnanct subdodavateltt zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavb¢ autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahldsit
koordindtorovi BOZP pisemné zménu 1&chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavee zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pripadé, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavee nesplni a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci ulozenych piislusnymi spravnimi Gfady). bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20. Kontrola provadényeh praci bude realizovina:
e objednatelem a jim poveérenymi osobami,
¢ osobou vvkondvajici technicky dozor stavebnika,
* osobou vykondvajici cinnest awtorského dozoru projektanta.
o koordindtorem BOZP.

e organy s@Emi spravy opravacnymi ke kontrole na zakiade zvIasmich predpisu.

T

sSmlouva o dila na stavbu WSaizeni energetickd narocnest knibovay



21. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v réamei kontrolnich dni. s tim. Je:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

* terminy Kondni kontrolnich dnti budou stanoveny v zdpisu o pledini staveni$ts
v piipade¢ potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo piedem stanoveny termin,
a to bud’ na zdkladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne. nebo na zakladé
vyzvy osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

* zkontrolnich dnii budou osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobe.

22. Zhotovitel je povinen umoznit osobdm uvedenym v odst. 20 tohoto &anku provedeni
kontroly realizovanych praci.

]
Ll

. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
sl

nejméné 3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci. je budou dalsim postupem
pi1 zhotovovani dila zakryty.

V' pripad¢, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych  diivodii  nedostavi, miize zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po piedchozim pisenmém upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadeé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly #adne
provedeny, nese vedkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonéavajici technicky
dozor stavebnika prace nepievezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pipadné jiz zakryté
prace odkryt. Viomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemn€ vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravee
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjifténou skutetnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, kierd nejpozd&i pred dokonéenim
dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

X1
Stavebni denik, denik vieepraci a ménépraci, bezpeénostni denik

STAVEBN] DENIK

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénveh v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahoveé ndlezitosti a musi byt veden zpGsobem dle vyhlasky & 499/2006 Sh..
o dokumentact staveb. Stavebni denik musi byt pristupny na stavenisti kdvkoliv v pribéhy
prace.

b

Demni ziznamy o provadenyeh pracich se do deniku budou zapisovat ¢iteine. zasadne
vden, kdy byly tvio priace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti. kieré jsou predmétem
zipisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany. necitelne 3kridny a z deniku nesmi by
vytrhovany prvai strdnky s origindlnim textem. PR dennich  zdznamech nesmi byt
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vynechdna volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho denfku budou zapsany viechny skutetnosti souvisejici s pinénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b} drub pouzitych materiali a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materialech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadént stavby. dalsi Gdaje, které souvisi
5 hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d} stanoveni termind k odstranéni zjisténvch vad a nedodelka.

Objednatel a jim povéiené osoby jseu opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpisiim
piipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zdstupei objednatele prvy pripis dennich
zaznami ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripade nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zastupetl
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd piipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi,

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i namitky
svym zdpisem do stavebniho deniku. K zdpisim zhotovitele je povinen objednate]
pisemné provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se piedpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje je§té pred uplynutim této lhity prokazatelnd
vyzvat zmoenéncho zéstupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadé, ¢ bude
objednateli prvy pripis predan podtou, zasle své namitky doporufenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zaznamu. V pripadé, Ye tak neu¢ini. ma se za to.
ze s obsahem zdznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

9.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a méndpraci.
Odsouhlaseni navrhu i vilastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projekiantem.

Rezim tohoto deniku se pfimétent Fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je ddle opravnén vyjadioval se k zdpisim do bezpecnosiniho deniku, kiery

11

ke stavbe povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlend respektovat pozadavky
kKoordindtora BOZP v deniku uvedené,

Do bezpecnosinihe  deniku budou zaznamendviany  vedkerd skutecnosti wwkajici se

bezpecnosti a ochrany zdravi pid prdci na stavenisti, zeiména pak 1vto skutecnosti:

&) sexnameni s mistnimi riziky za ucelem predehazeni ohrozeni Zivotla a zdravi osob.
kieré se s vedomim zhotevitele mohou zdrzovat pa stavenist (pokud stavebni price
probihaji za provozu),




b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,
¢) zépisy z pravidelnych kontrelnich dntt BOZP,
d) nedostatky zjisténé pii pochizkach na stavbé véetné uloZeni opatieni k naprave,
e) oznameni o nepfijeti uloZzenvch opatieni k napravé,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
¢} koordinace ¢innosti jednotiivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpetnostnich
kolizi,
h) kontrola dodrzovani ¢istoty a pofadku na stavenisti.
12, Rezim tohoto deniku se pfimérené Fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
13. Zapisem ve stavebnim deniku, bezpecnosmim deniku a deniku vicepraci a ménépraci

neize obsah této smlouvy ménit.

XII.
Pfedani dila
1. Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjen{ pejimaciho Fizeni do jeho ukonéeni (prevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se nepoditd do thuty plnénd dle ¢l 1V odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnil od zahdjeni piejimaciho fizeni v pFipadé,
ze dilo bude preddno bez vad anedodélkl branicich jeho fadnému uZivani. O predént
a pievzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

¢) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véemné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatki,

d) datum vyddni a cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohldsené stavby, pokud byl vyddn. pfipadné datum podani ohlageni stavebnimu tradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

1) datum ukonéeni zdruky za jakost na dilo,

g} soupis ndkladt od zahadjeni po dokonceni dila,

h} termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile.

1} seznam prevzaté dokumentace.

1) prohldseni objednatele, Ze dilo piejima (nepiejima),

) datum a misto sepsani protokolu.

v piipade, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranimi Fadnému uzivani dila.
uvedeni. 7e je dilo piebirano s vihradami a seznam vad a nedodéiki, s nimiz bylo dito
prevzalo.

m} jména a podpisy zastupet objednatele. zhotovitele, uZivatele a osoby vykondvajici
technicky dozor stavebnika,

3. Pokud objednatel dito neprevezme. protoze dilo obsahuje vady nebo nedodelky brinici

Jeho Fadnému wzivini, je povinen 1o vady a nedodelky v predavacim protwkolu
spectfikovat,
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Pokud objednatel dilo v soutadu s ¢l 111 odst. 8 télo smiouvy pievezme s vadami a
nedodélky nebranimi Fadnému wZivani dila (pievzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodelky odstranény do 3 dnti od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
piedani dila pisemné jinak.

Bylo — Ii dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedodélkt smluvnimi stranami sepsdan zapis, kiery podepisi
opravnéni zastupcl smluvnich stran. uZivatele a osoba vykondvajici technicky dozor
stavebnika,

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich piedpisi
a technickych norem. Uspésné provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o tadném provedeni dila dle technickych norem a predpisit. o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shode
a doklada nutnych k ziskani kolaudagniho souhlasw/pro vydani kolaudacni rozhodnuti
zhotovitel preda objednateli pii preddni dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepfedd, objednatel dito neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zdvérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramei kolaudaéniho fzeni podle stavebniho zdkona.

XIIL
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které md dilo pii pFevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzet dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésica od prevzeti dila objednatelem, ma se zato. 7e dilo
bylo vadné ji7 pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (ddle jen .. zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mdésich na provedené priace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavee,

by na doddvky strojh. zafizeni technologie. predméty postupné spotieby v délee shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésici.

(ddde &7 _ziarucni doba™).

Zaruéni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po

dobu. po kterou nemize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za kieré nese odpovédnost

zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstranovani vad v ramet zaruky plati podminky uvedené

v odst. 4 a nasl tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady. které se projevi po zarucni dobu. budou

zhotovitelem odstranény bezplatng,

Veskere vady dila bude objednate] povinen uplamit u zhotovitele bez zbytecného odkladu

poté. kdy vadu ziistil. a to Jormou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se

povazuje 1 ozndmeni faxem neho e~mailem), obsahujiciho specifikaci zjisiené vady,

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
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a) faxové ¢islo: 596 100 330. nebo
b) e-mail: intozai@intoza.cz, nebo

¢) adresu: INTOZA s.r.o., Vardavska 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulvaky
d) do datové schranky 11 th2emhn

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, md také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dné od doruéeni ozndmeni o vade,
pokud se smiuvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havirie zapocne $
odstranénim vady neodkladng, nejpozdéji do 24 hodin od doru¢eni oznémeni o vade.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéii do 7 dnll ode dne doruéeni ozndmeni o vade, v pfipadé havirie
nejpozdéji do 48 hodin od doruteni oznameni o vad®, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemn¢ jinak. K dohoddm dle twhoto odstavee je opravaéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l T odst. 1 této smlouvy, piip. jiny
opravinény zistupee objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pieda pisemné. Na provedenou opravu
poskyte zhotovitel zarukn 7a jakost v délee min. 24 mésicl, piicemz zaruéni [hita nesmi
uplynout drive, nez zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

X1V,
Nebezpedi $kody

Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodee odpadil, zavazuje se nezplisobovat tnik ropnych,
toxickych ¢t jinyeh Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovite] je povinen uCinit veskera opatfeni potiebna k odvriceni Skody nebo k jejimu
Zmirneni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy&i skodu, kterd vznikla pi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkii zhotovitele
dle této smlouvy,

Zhotovitel se zavazuje. Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z 1610 smlouvy bude mit na
viasini naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za $kodu zpisobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmetu plnéni s limitem min. 5 mil. K&, Pojigténi musi
obsahovat kryti $kod zplisobené na majetku, zdravi tietich osob véemne kryti odpovédnosti
za financni skody.

Zhotovitel se zavazuje. Ze bude mit na viastni naklady sjednano stavebné-moniazni
popdteni proti viem rizikGm (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt plaing po eclou debu budovani dila. Spolutcast zhotovitele nepresahne
HO % 7 pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii podpisu této smiouvy kopic pojistnyeh smiuv
na pozadovand pojisteni dle odst. 3 a 6 wohoto ¢lanku veetnd viech dodatki,

Zhotovitel je povinen piedat objednatelt pri podpisu 1éto smlouvy original bankovni
zdruky na Castka 100 Gs. Ke. Zhotovitel se zavazuje, Zze bankovni zaruka bude platg po
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celou dobu realizace dila. Objednatel mé pravo uplatnit bankovai zaruku v piipade, e
zhotovitel nebude plnit své povinnosti dle této smlouvy, piipadng od smlouvy odstoup.
Po dokonceni dila bude original bankovni zdruky vrdcen zp&t zhotoviteli (nedojde-li k
upfatnéni této bankovni zaruky).

S ohledem na skuteénost, ze dilo bude spolufinancovéno z prostiedkd v rdmei OPZP, je
nutno je provést ve sjednaném terminu, tak aby cena za dilo mohla byt objednatelem
proplacena v celém rozsahu do terminu stanoveném objednatelem pit piedani staveni§te.
Pokud zhotovitel neprovede dilo ve stanovené dobé plnéni a pokud v dastedku tohoto
prodleni dojde k poruseni podminek rozhodnuti o poskytnuti dotace, a v disledku toho
dojde k neuhrazeni (¢asti) prostiedkit ISPROFIN nebo prostiedkt z fondu ERDF v ramec;
OPZP objednateli, zhotovitel bude povinen uhradit objednateli takto zptisobenou skodu.

XV.
Sankéni ujednani

V pripad¢. Ze zhotovitel neprovede dilo véas. je povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vy8i 0.1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapogaty den prodlent.

V pripadé, Z¢ zhotovitel neodstrani vady a nedodélky. snimiz bylo dilo prevzato
vsouladu s ¢l 1T odst. 8 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené Thig, Je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vydi 0.1 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy 1 zapocaty den prodleni

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smiuvni strany trok z prodleni
ve vy8i stanovené obanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim stavenidté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0.1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

~

V pifpadé poruSeni povinnosti dle ¢l IIL odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0.01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

V piipadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadaveich
na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich a zakona & 262/2006 Sb.. zakonik
prace. ve znéni pozd@jSich predpisil) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenidt

je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000.-- K& za kazdy

opakovany piipad.

Vo pripadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni,

Vopripadé, Ze bude zjidténo. ze stavebni denik piipadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l X odst. 6 1élo smlouvy nejsou pistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenidi. bude objednateleny zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vvai 6,000.-- K¢
za kazdy zjistény piipad,

V pripadé, 2e zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &L X odst, 9 1810 smlouvy.,
bude objednatelem zhotoviteli Gctovina smluvni pokuia ve vidi 30.000.-- K¢ za kazdy
ZJiSteny pripad.

V pripadé. ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v & X odst, 18 t¢to smlouvy,
bude objednateiem zhotoviteli GCtovana smiuvni pokuta ve vy 5.000.-- K& za kazdy
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zjistény pifpad.

I'T. V pripade, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l X odst. 19 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
z}istény pripad. '

12,V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied #adnym ukon¢enim dila, nezaniké narok
na smluvni pokutu, pokud vznik] dfivejsim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spinénim neznamend zdnik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.,

13. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinng strana nezavisle na zavinéni a na tom.
zda a v jaké vyai vznikne druhé strané gkoda.

14. Smluvni pokuty se nezapo€itivaji na ndhradu pfipadn@ vzniklé skody. Néhradu skody lze
vymihat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vy3i.,

VI,
Zinik smlouvy

L. Smluvni strany mohou ukoné&it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smiouvy v piipade jejiho podstatndha
poruseni druhou smluvni stranou, pficem? podstatnym porufenim smlouvy se rozumi
7eimena;

a) neprovedeni dila v dobé plucni dle ¢l TV odst. 1 této smlouvy.,

b) pokud zhotovitel nepreda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle &1, XIV odst. 5 aZ 7 této
smlouvy do 10 dnl od nabyti G&innosti smlouvy objednateli,

d) neplevzeti stavenii€ zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
plevzeti brani divody na strané objednatele),

¢) nedodrzeni pokyn( objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

) nedodrzeni smluvnich ujednani o zdruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé 7hotovitele k uhrazeni dluiné
¢dstky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnd po doruceni prvni
VYZVY,

h) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢1. X odst, 8 nebo 9 éto smlouvy.

3. Objednatel je ddle opravntn od (¢to smlouvy odstoupit v 1échto piipadech:

a) dojde — Ii k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pit provadéni dila zptisobem. ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢ jeho ¢asti objednateli:

b) bylo-li piislusnym soudem rozhodnuto o tom. Ze zhotovitel je v dpadku ve smysiu
zékona ¢, 182/20006 Sb.. o upadku a zplsobech jecho feseni (insolvenéni zakon).
ve znéni pozdejsich predpisu (a to bez ohledu na pravai moc 1ohoto rozhodnutiy;

¢} pada-li zhotovite! sam na sebe insolvendni navrh.

4. Qdstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnené smluvni strany na zaplaceni
stduvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé porusenim smilouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady. kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlotvou pa dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
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6.

odpovednost za vady, kieré existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupent.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem .bez zbyte¢ného odkladu™ rozumi ,nejpozdéji
do 14-ti dnt*™.

XVH,
Zavéredna ujednani

Zmeénit nebo dopinit smlouva mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkii.
Kler¢ budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek o smlouvy
a podepsdany opravnénymi zastupei smluvnich stran,

Smiouva nabyvd platnesti podpisem obou smluvnich stran a O&innosti dnem, kdy
vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdstupei smluvnich stran, piicem? objednatel obdrzi (7 a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

V piipadé, Ze bude predmét smlouvy spolufinancovin z Operaéniho programu Zivotni
prostiedi, zavazuje se proddvajici:

a. umoznit zaméstancum nebo zmoenénetm Statniho fondu Zivotniho prostiedi
Ceské republiky. Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi.
audimiho organu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, finan¢niho fifadu, Narodniho fondu, Evropského tfadu pro
potirani podvodného jednani a daldim opravnénym orgdndm statni sprivy
vstup do objektd a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu
dokladi souvisejicich s projektem,

b. vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci projektu. umoznit prihéiné
ovéfovanl souladu adaji o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o
realizaci projektu se skute€nym stavem v misté jeho realizace a poskylnout
soudinnost  véem  osobdm opraviaénym  k provadéni  kontroly. Témito
opravaénymi osobami jsou poskylovatel dotace. Gizemni finanéni orgdny,
Ministerstvo financi CR. Nejvy$si kontrolni uiad, Evropskd komise a
Evropsky Gcetni dvir, piipadné dal$i organy opravnéné k vvkonu kontroly,

uchovévat odpovidajicim zpusebem v souladu se zakonem ¢. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméne nékteryeh zdkoni, ve znéni pazdéjsich
predpisi, a v souladu se zdkonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi. ve znéni
pozd€jsich predpisti. po dobu dvandcti let od predani predmétu zakdzky.
nejméne viak do 31, 12, 2024, veskeré originaly Gcetnich dokladt, smlouvu
veetne jejich dodatki a dalsi originaly dokumenti. vztahujici se k projekiu.

@]

Smluvni strany shodné prohlaguji. Ze si smiouvu pred jejim podpisem piecetly a e byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jeiich pravé a svobodné vile ur¢ité. varme
a srozamitelng. nikohiv v tisnl nebo za nipadné nevyhodnveh podminek. a ze se dohodly
o celém jejim obsahu. coz stvrznji svymi podpisy,

Realizace téw verené zakarzky je podminéna financovanim ze Statniho fondu zivotniho
prostiedi v rdmel Operacniho programu Zivotni prostiedi. Neposkyinuti financni podpory
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Je duvedem hodnym zvladtniho zietele pro zruseni predmémé vefejné zakazky dle § 84
odst. 2 pism. ¢} zdkona™.
8. Nedilnou soucisti smlouvy jsou tyto piilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

XVIil.
Dolozka

Dolozka plamosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢ 128/2000 Sb., o obeich (obecni zfizeni)
ve znéni pozdepsich predpisti: Objednatel je opravnén uzaviit mto smlouvu na zaklade

usneseni rady méstského obvodu Maridanské Hory a Hulvaky & 2688/RMOb-MH/1014/89
ze dne 25.08.2014,

V Ostravé dne R V Ostrave dne

,‘r/.vc-"
Lgpicd //
Ing. ar;e‘h{,/]/,iana .fa[lzi"iikovz’l, Tomas Zavada,
starostka méstského obvodu Jednate]l INTOZA s.r.o.
“za objednatele za zhotovitele
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POLOZKOVY ROZPOCET

" Daliborova 9, Ostrava-Mar.Ho

{JKSO

Stavebni

“IMérna jednotka

Stavba

Nazev stavhy Pocet jednotek 0
2014/45 <nihovna Mar.Hory i Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpotty
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel INTOZA s.r.0. VarSavskd 1583/99, Ostrava-Hulvaky Zakazkove Cislo 2014/45
Rozpodétoval Podpleska FPocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 1 035 097)2tiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 1 880 529§Ohorov4 piirazka 0
R{M prace celkem 36 500]{Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenidini doprava 0
ZRN celkem 2 952 127}Zafizeni stavenisté 23617

Provoz investora 0
HZS OlKomptetaéni ginnost (ICD) 14 761
ZRN+HZS 2 952 127]|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HzZS 2 990 504|Ostatni naklady celkem

|Za objednatele

Podpleska

77 |Jmeéno :
| Datum :

Podpis : Podpis: ’j’/%// (.

) :
Zéklad pro DPH 21,0(% 2990 504 K¢
DPH 21.0{% 628 006 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 KE
DPH

0 KE

FPoznamka |

STATUTARNI MESTO OSTRAVA

. 0
hastsky obved 1

Warianské Hery a Hulvaky



