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SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany

1. Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky

Se sidlem: Piemyslovcii 63, 709 06 Ostrava — Marianské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Liana Janackova - starostka méstského obvodu
IC: 00845451

DIC: CZ00845451

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo ugtu: 19-1649321399/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Ing. arch. Liana Janac¢kova, starostka
méstského obvodu

(déle jen ,,objednatel”)

2. Obchodni firma éestav-plus,s.r.o.
Se sidlem: 739 14 Ostravice 60
Zastoupena: Marian Ce&otka
IC: 28587014
DIC: CZ28587014
Bankovni spojeni: Raiffaisen BANK
Cislo tctu: 5758084001/5500

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka
33247

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Pavel Gelnar, tel. 725420684

(dale jen ,,zhotovitel®)

1I.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, ob&ansky zékonik (dale
jen ,,obcansky zakonik®); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se ¥idi
ptislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajii ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. P¥i zméné identifikacnich udajt
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ti¢et uvedeny v €L I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
ultem zveifejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich predpisti (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény Gctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo

potvrzenim penéZzniho ustavu; novy uUcet v8ak musi byt zvefejnénym uUétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlaSuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn& zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je provedeni stavebnich tprav venkovniho sportovniho aredlu
ptiléhajiciho budové skoly.

8. Predpoklada se, Ze projekt bude spolufinancovan v ramci Operagniho programu Zivotni
prostiedi (déle jen ,,OPZP%). Zhotovitel bere na védomi, Ze predmétem této smlouvy jsou
aktivity a vystupy, které budou tvofit soudast projektu spolufinancovaného Evropskou
unii v ramei OPZP.

HI.
Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv{ij naklad a nebezpeéi stavbu ,,SniZeni
energetické naro¢nosti budovy MS Matrosovova v Ostravé Maridnskych Horach® (déle
jen ,stavba®) v rozsahu dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované spolecnosti POEL spol. s 1. 0. v bieznu
2013,

* podminek pravomocného stavebniho povoleni,

e predpisii upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,,dilo*).
2. Soudasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetn& geometrického planu v esti
vyhotovenich. Projektovd dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické
zaméefeni stavby budou objednateli dodany také 1x v elektronické podobg, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zdroven *.pdf. Pfipadné
vicetisky budou Gétovany zvIast’,

b) zabezpefeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani veiejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, bude-li potiebné,

C) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znadeni v&etné projednéni
s pfisluSnymi spravnimi orgény, bude-li potfebné,
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d)

e)

)
9)

h)

osazen{ a udrzba dopravniho znafeni v prib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptuvodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potfebné,

vybudovani a zajisténi zalizeni staveni$té¢ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné piipadného zajisténi ohlaSeni dle zékona ¢&. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&;Sich predpisi
(dale jen ,,stavebni zdkon®),

zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravel, a to pred zahdjenim praci na staveni$ti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a v&etné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravctim, bude-li potfebné,

piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdgj$ich predpistt (ddle jen ,zdkon o odpadech®);
o zplsobu nakladani s odpadem bude piedloZen pisemny doklad vystaveny ptislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

navrh provoznich fadd a technickych zatizeni, doddvka v8ech dokladi o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich ndvodl a predpisi v Seském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) veetné zaskoleni obsluhy,

piedani vSech dokladl a néleZitosti umoZiujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zdklad¢ kterého bude moZno zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé ozndameni stavebnimu tfadu se zapo&etim uzivani dle
stavebniho zdkona,

ziizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich,
provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich p¥edpist a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajisténi bezpetnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni piistupu
a pfjezdu k objektim,

udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveniSté v istot€ a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

zajisténi ochrany proti $ifen{ prasnosti a nadmérného hluku,

provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkuma
souvisejicich s provedenim dila,

zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

hlaSeni archeologickych nélezli v souladu se zdkonem &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich ptedpist,
zhotoveni velkoplo$ného informacniho panelu dle &l. IX odst. 4 této smlouvy a
oznafeni staveniS$t¢ timto panelem, oznadeni staveni§té v souladu s pradvnimi
predpisy a aktudlnimi pravidly pro publicitu pro OPZP, dle &l. IX odst. 4 této
smlouvy.
zhotoveni a umisténi pamétni desky dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.
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10.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky piislu$nych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢€ provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokézani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré &innosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vytizovani veskerych
povoleni, piekopd, zabort, souhlast, oznameni apod.

Objednate]l se zavazuje dokonlené dilo bez vad a nedod&lkid branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za n¢ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedin&lé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkeéné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila
podstatnym zpisobem neomezuji.

Ptipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni prislusného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym piedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci

v souladu se zédkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkdch, ve znéni pozd&jsich
predpist (déle jen ,,zdkon o vetejnych zakdzkach®).

Smluvni strany prohlasuji, 7e pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
a Zze smlouvu uzaviraji po peélivém zvaZeni vSech moznych dasledk. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokondeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hiité do 70 dnd od piedani stavenisté zhotoviteli a
nejpozd€ji posledni den lhity dokondené dilo pfedat objednateli. Prace musi byt
realizovany tak, aby v dobé letntho provozu $kolky neprobihaly prace uvnité budovy a
budovy byla schopna provozu s miniméalnim omezenim. Letni provoz $kolky je 11. 8. a2
22.8.2014.

Mistem plnéni jsou budovy MS Matrosovova v Ostravé Marianskych Horach.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V piipad¢, Ze koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen
»koordindtor BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (dale jen ,,0soba vykonévajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
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nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerudi prace
na staveni$ti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, toto
pferuseni nebude mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dtvodu
nedostatku finanénich prostfedkd o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém piipadé bez zbyteéného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpeCovaci prace
tak, aby bylo zabrdnéno piipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu pieruSeni
provadéni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zah4jit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu
objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dotcena povmnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani stavenisté.
V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
Cemazadilo | Zikladdand/DPH |  celkem
kK zikladnisazba21% |
CenabezDPH 1992 247 K& 1992 247 K&
418 371,87 K& 418 371,87 K¢&
2410 618,87 K¢ 2 410 618,87 K¢

Souhrnny rozpocet je pfilohou &. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni staveni§té a jiné ndklady nezbytné pro radné
a uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto €lanku je cenou nejvyse piipustnou
anelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nekterd &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych ndkladii na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odedteny
ve vysi soultu veSkerych odpovidajicich poloZek a nakladl neprovedenych
dle polozkového rozpottu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vrdmci zadavaciho fizeni piisluiné vefejné zakdzky (déle jen ,,polozkovy
rozpodet*),

b) pfi¢tenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel natidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpodtu. Néklady na viceprace budou Gétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nékladd dle polozkového rozpodtu
nebo dle Sborniku stavebni praci RTS a. s. pro rok 2014 ve vysi max. 80 % t&chto
sbornikovych cen, podle toho, ktera z t&chto ¢astek bude niZi;
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¢) v pfipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich piedpist. V piipadé, Ze dojde
ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat
DPH v platné vy8i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
ptekrodeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto ¢lanku budou viZdy piedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba dané zptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dariového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro dartovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto tdaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele,

b) piedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby SniZeni energetické naro¢nosti budovy
MS Matrosovova v Ostravé Marianskych Horach

¢) oznaceni banky a ¢islo Uétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo tétu odli¥né
od ¢isla uvedeného v €l. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutenosti v souladu
s €. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihatu splatnosti faktury,
e) oznaeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastdvka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a pievzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pifpadé, ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude prilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodélki
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykondavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendafni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetnd
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutednéné poslednf
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiZ nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonéavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury ( samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
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10.

11.

12.

ceny dila dle ¢lanku 5 odst.1 této smlouvy. Objednavatelem budou faktury uhrazeny do
celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila vEetn& DPH, zbyvajicich 10% bude slouzit jako
pozastavka — uvolnéna po piedani a pievzeti dila bez vad a nedodélkd, respektive povoleni
trvalého uZivani stavby stavebnim ufadem. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach
vysi pozastavky.

Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnf
ode dne jejich dorudeni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedod&lk, s nimiZ
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavérené vyudtovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoétem.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladg
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnil od dorudeni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VII odst.
4 této smlouvy), budou odstranény v8echny vady a nedod&lky, s nimiz bylo dilo ptevzato,
a zarovenl bude moZno v souladu se stavebnim zédkonem zapocit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale
uzivat na zéklad€¢ oznameni stavebnimu ufadu se zapodetim uZivani dle predmétného
zédkona).

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu
zadavatele nebo dorudenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel
je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozd&ji 16. den kalendainiho mésice
nasledujictho po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Objednatel je oprdvnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni stran€ bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat né&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-1i chybné vytétovéana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany préce, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vytétovana v nespravné vysi.

Ve wvracené faktufe objednatel vyzna®i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestidva b&Zet
pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nove
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnt po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislugné &astky z udtu
objednatele.

Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v piipadé, Ze zhotovitel bezdivodnd
pferudi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel, pifjemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro Ggely souvisejici sjeho &innosti pii
vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zakona o DPH). Z uvedeného divodu se na toto plnéni nevztahuje rezim pieneseni dafiové
povinnosti

dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za pfedmétné plnéni
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véetné dané z pridané hodnoty.

13. Objednatel uplatn{ institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni uéet zhotovitele

vedeny u mistné ptislu§ného spravce dané v pifpadg, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni, nebo

c) bankovni ulet zhotovitele urCeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spraveem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH®.

Objednatel nenese odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlng pozdni uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické priavo a nebezpedi $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥idi se vzdjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveni$té,

Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila oprdvnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracovan¢ zhotovitelem, kontrole denikd dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpo&ti
a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a k dal$im ukonim vyplyvajicim z pif{sluiné smlouvy na zajisténi
vykonu inZenyrské a investorské &innosti a vykonu koordinace bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen do 8 dnli od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré tdaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimélné v rozsahu ,Pilohy & 4 knafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizgich
minimdlnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveni§tich®, a to
zejména odstavea ¢. 4,5,9,10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zpiisobilost dila slouzit
svému Ucelu) a piedano objednateli.

Pfedani a pievzeti dila bude provedeno v mist& plnéni dle 1. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zptisobem uvedenym v &l. XII této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je objednatel. Nebezpedi skody
na zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpe¢i Skody na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy nebo Upravy, nese
zhotovitel. Nebezpedi $kody pfechédzi na objednatele po Fadném prevzeti dila.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko —
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast piedané
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dokumentace nejpozd&ji pred zahdjenim praci na piislusné c¢asti dila a upozornit
objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatki pfedané dokumentace véetné ndvrhG na jejich odstranéni
a s dopadem na pifedmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIIL
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpe€nost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostiedi, poZarni bezpeénost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékont, ve znéni pozdé&jsich ptedpist a jeho provadécich predpisi.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotfebice, ndbytek
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti.

Jakost doddvanych material a konstrukei bude dokladovana p¥edepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkéch a pii pfedani a pievzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel predd a zhotovitel ptevezme staveni§té nejpozd&ji do 10 kalendafnich dnti
po nabyti Ucinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho predani a p¥evzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahgjeny do jednoho tydne od prevzeti stavenistd
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pti pfeddni staveni$té objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

UrCeni zikladnich vyty€ovacich prvkd bude provedeno pii predani stavenists
objednatelem.

Vodné, stotné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady odbé&rné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby ptistupna objednateli a osobé& vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidan{ staveni$té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vygistit staveni$t& do 14 dnt od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré ndklady a §kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
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staveni$té, za bezpedny pifstup na stavbu, za dodrZovani bezpe¢nostnich, hygienickych
a pozarnich predpisfi, v&etné prostoru zafizeni staveni§t¢, a za bezpelnost provozu
v prostoru stavenisté.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém staveni§ti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢&innosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadi.

10. Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenisté v souladu s pravnimi pfedpisy a pravidly
pro publicitu pro OPZP. V souladu s piislugnym metodickym pokynem (v platné verzi,
jsou volné dostupné na www.opzp.cz) bude bezprostiedné po zahajeni fyzické realizace
projektu umistén v misté stavby velkoplo$ny informacni panel.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, v¢as a v odpovidajici jakosti za pouZziti postupd, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ¥idit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zaklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dni od pfedani staveni§té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&zné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat platné technické,
bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné piedpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, piipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
poZzadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouzivanych vyrobki
a materiald, a to nejpozdéji pied jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestli neni zhotovitel opravnén zapotit s osazovanim piislusnych vyrobka do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji ndasledujici pracovni den poté, kdy
piislusna skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
urad@marianskehory.cz) nebo faxem (na &islo: 599 459 102) a naslednd pisemné.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3i postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zékladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
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rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpe&i veskerd potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim
komunikaci, osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
véetné piedadni spravcei.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prdv a pravem chranénych zajma vlastnika
sousednich nemovitosti, ke zneCi§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a pra$nost a zajisti Cisténi stavbou pifipadné zneciSténych stdvajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStntho uzivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pieda objednateli Giplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l. II odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych piiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklada
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky
zabezpecit pfed poskozenim a kradeZemi aZ do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8 Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materialy a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o doddvkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni piisluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle ptedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatell, ¢innosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena
kopiemi pfisluSnych Zivnostenskych &i jinych opravnéni subdodavatel, nezbytnych
pro vykon téchto <&innosti, a origindly prohlaSeni subdodavateld o soudinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je ptilohou €. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kte¥i se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakdzkach
piedloZit objednateli v zdkonem stanovenych lhitach seznam subdodavatelli vefejné
zakadzky; ma-li subdodavatel formu akciové spolenosti, je pfilohou tohoto seznamu
1 seznam vlastnikt akcii, jejichZ souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hité 90 dnii pfed dnem predloZeni seznamu subdodavatelt.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace vramci zaddvactho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti  kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokédzal odbornou zpisobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat idaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto &lanku a p¥ipadné
dal$imi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢&i jind odbornd osoba musi
disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci jako pGvodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
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odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavkl na vystavbu a jinych
technickych pfedpist, za vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

/1. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle piislusnych piedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.
12. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnili pfedem oznami spravetim siti a osobé vykonévajici

technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i k¥izeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a pfevzeti pted zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta p¥i realizaci
stavby.

15. V piipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§t€né rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladng.

76. V piipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy,
zajisti si takové opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$lo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skoddm. V opa¢ném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené $kody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim ozndmeni
objednateli.

/8. 'V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon
o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdgjiich
piedpisti /dale jen ,zdkon & 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soudinnosti skoordinatorem BOZP viechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét Sinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit vekeré povinnosti, které mu uklada zdkon & 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci (dale téz
»BOZP%) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost G¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrZovani pokynti koordinatora BOZP na stavenisti.

19. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnil ped zahéjenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobéach, které se mohou zdrZovat
na staveniSti, a to véetné¢ zaméstnancli subdodavatelii zhotovitele, osob vykondvajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordindtorovi BOZP pisemné zménu t&chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroveil pfedd v kopii objednateli. V pipadg, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne §koda (napf. uhrazenim
sankei uloZenych piisludnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
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Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

21.

22,

23.

24,

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

¢ koordinatorem BOZP,

e organy statnf spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich piedpist,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydng,

e terminy kondni kontrolnich dnii budou stanoveny v zdpisu o predani staveni$té;
v pifpadé potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zéklad€ dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zakladg
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou f{zeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dntt budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umozZnit osobdm uvedenym v odst. 22 tohoto €lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZnych divodl nedostavi, muiZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a piedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipad€ objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly ¥4dné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele p¥ipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjiSté€nou skute¢nost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pied dokondenim
dila nebo jeho ¢asti pteda objednateli.
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XL
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zptsobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priibéhu
prace.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelng, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, nediteln& Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrthovany prvni stranky s originalnim textem. P¥ dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutenosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialii a technologii,

¢) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe€nosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba
vykonévajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zéstupci objednatele prvy priipis dennich
zéznam ze stavebniho deniku p¥i provadéné kontrolni &innosti.

V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zéstupci
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt piipojit k zéznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neu¢ini, m4 se za to, e s obsahem z4znamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem z4znamu ve stavebnim deniku, vyzna&i namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jest& pred uplynutim této lhity prokazatelng
vyzvat zmocnéného zdstupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadg, Ze bude
objednateli prvy pripis pfedin postou, zasle své namitky doporudenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorugeni zéznamu. V piipadg, Ze tak neuéini, ma se za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlast.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACH

8.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlasenf ndvrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.
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9. Rezim tohoto deniku se piiméfené ¥idi ptedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpe€nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v denfku uvedené.

11. Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skute€nosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem piedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na staveni$ti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) sezndmeni s planem BOZP na stavenisti,
¢) zépisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,
d) nedostatky zjisténé pfi pochiizkach na stavbé v¢etn& uloZeni opatieni k naprave,
e) oznameni o nepfijeti uloZzenych opatieni k napraveé,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,
g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouéeni bezpe&nostnich
kolizi,
h) kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na stavenisti.
12. Rezim tohoto deniku se pfiméfené {idi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

13. Zéapisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila

1. Piejimaci fizen{ bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnfi po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahgjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku)
se nepocitd do lhity plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit do 10 dnit od zah&jeni piejimaciho Fizeni v piipads,
Ze dilo bude pfedano bez vad anedod&lk branicich jeho fadnému uZivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaleni piedmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
¢) ¢Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢etné &isel a dat uzavieni jejich dodatky,

d) datum vydan{ a ¢&islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho tfadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podani ohldseni stavebnimu tfadu,

e) termin vyklizeni staveni$té,
f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
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g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahdjeni a dokoneni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam pfevzaté dokumentace,

j) prohlageni objednatele, Ze dilo pfejimé (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pripadg, je-li dilo piebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélk, s nimiZ bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykondvajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho tadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy pfevezme s vadami a
nedodélky nebranimi radnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnt od ptevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi
pfedani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivéni dila, bude o
odstranéni téchto vad a nedod&lkl smluvnimi stranami sepsdn zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkouSky dle platnych pravnich piedpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a piedpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy v&etné prohlaseni o shodé
a doklad nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel predd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle ptedchozi véty nepiedd, objednatel dilo nepievezme. Piedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zG&astnit se na vyzvu objednatele zavéredné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v rdmci kolaudagniho Fizeni podle stavebniho zdkona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo mé vadu, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel m4 pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-1i se vada v prib&hu 6 mésich od pievzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,,zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zdkoniku, a to v délce:
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a) 60 mésicli na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky stroji, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésici.

(dale téZ ,,zarucni doba®).
Zarucni doba zalind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemuize objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost

zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto &lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto Elanku a vady, které se projevi po zaru¢ni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatng.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povaZzuje i ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) tel.725 420 684

b) e-mail: Gelnar@cestav-plus.cz nebo info@cestav-plus,cz
¢) adresu: 73914 Ostravice 60

d) do datové schranky: ne9xkna

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také prdvo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 3 dnii od dorudeni ozndmeni o vadg,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pifpadé havérie zapo&ne
s odstranénim vady neodkladng, nejpozd&ji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dnll ode dne dorudeni oznadmeni o vadé, v piipadé havarie
nejpozdéji do48 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, piip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce min. 24 mésica, pfiem? zaruén{ Ihita nesmi
uplynout difve, neZ zaruka na celek dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeti $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadil, zavazuje se nezptsobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢i jinych $kodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen udinit veskerd opatieni potfebné k odvraceni §kody nebo k jejimu
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zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dasledek poruSeni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tietim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zptisobené na majetku, zdravi tietich osob v&etné kryti odpovédnosti
za finanéni $kody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ bude mit na vlastni naklady sjednano stavebn&-montaZni
pojidténi proti vSem rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu budovani dila. Spoluugast zhotovitele nepieséhne
10 % z pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pti podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovand pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢lanku véetnd viech dodatkd.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy original bankovni
zaruky na ¢astku 1 000 tis. K¢&. Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka bude platné po
celou dobu realizace dila. Objednatel ma pravo uplatnit bankovni zaruku v piipads, Ze
zhotovitel nebude plnit své povinnosti dle této smlouvy, pfipadng od smlouvy odstoupi.
Po dokonceni dila bude original bankovni zaruky vracen zp&t zhotoviteli (nedojde-1i k
uplatnéni této bankovni zaruky).

S ohledem na skutecnost, Ze dflo bude spolufinancovéno z prosttedkd v rameci OPZP, je
nutno je provést ve sjednaném terminu, tak aby cena za dilo mohla byt objednatelem
proplacena v celém rozsahu do terminu stanoveném objednatelem pii pfedani stavenists.
Pokud zhotovitel neprovede dilo ve stanovené dobé plnéni a pokud v disledku tohoto
prodleni dojde k poruseni podminek rozhodnuti o poskytnuti dotace, a v déisledku toho
dO_]de k neuhrazeni (¢asti) prostiedkd ISPROFIN nebo prostiedkd z fondu ERDF v ramci
OPZP objednateli, zhotovitel bude povinen uhradit objednateli takto zpiisobenou skodu.

XV.
Sankéni ujednani

V piipad€, Ze zhotovitel neprovede dilo v¢as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipad€, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiZ bylo dilo prevzato
v souladu s €l. Il odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhitg, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

V piipad€ prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapodaty den
prodleni.
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V piipad€ poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény piipad.

6. V piipadé poruseni pfedpisi tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢&. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zékonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,-- K& za kazdy
opakovany ptipad.

b

7.V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapo&aty den prodlen.

8. Vpiipadé, Ze bude zjist€no, Ze stavebni denik piipadn& projektovd dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou ptistupné kdykoliv v priib&hu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vy$i 6.000,-- K&
za kazdy zjistény piipad.

9. V piipad¢, ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vygi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény ptipad.

10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 18 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Utovana smluvni pokuta ve vy&i 5.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

11. V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 19 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Ggtovana smluvni pokuta ve vy$i 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

12. 'V ptipad€, Ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukondenim dila, nezanikd narok
na smluvn{ pokutu, pokud vznikl dfiv&js§im poruenim povinnosti. Zanik zédvazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pln&nim.

13. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vy§i vznikne druhé strané $koda.

14. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu piipadné vzniklé $kody. Néhradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvnf strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, p¥i¢emZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dob& plnéni dle &L IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepteda objednateli harmonogram vystavby
ve stanoveném terminu,

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 a% 7 této
smlouvy do 10 dnii od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,
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d) nepievzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pifpadd, kdy
prevzeti brani diivody na strané objednatele),

¢) nedodrZeni pokynt objednatele, pravnich ptedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
castky, pfiemz druhd vyzva nesmi nasledovat difve nez 30 dn@i po dorudeni prvni
Vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢1. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pifpadech:

a) dojde — li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevn& neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu piedani dila, &i jeho &asti objednateli;

b) bylo-li piislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zpfisobech jeho feSeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdgjSich predpisii (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) podé-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotdeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na néhradu $kody vzniklé porufenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® rozumi »hejpozdéji
do 14-ti dnt*.

XVIL.
Zavéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,

které budou vzestupn¢ ¢&islovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a ué&innosti dnem, kdy
vyjadieni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdr#i t#i a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

5.V pfipadé, Ze bude pfedmét smlouvy spolufinancovan z Opera¢niho programu Zivotni
prostiedi, zavazuje se prodavajici:

a. umoZnit zaméstnancim nebo zmocnénctim Statniho fondu Zivotniho prostiedi
Ceské republiky, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi,
auditntho organu, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvys$siho
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kontrolniho tfadu, finanéniho Gfadu, Narodniho fondu, Evropského tiadu pro
potirdni podvodného jednani a dal$im opravnénym organtim statni spravy
vstup do objekti a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu
dokladi souvisejicich s projektem,

vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci projektu, umoznit pribézné
ovéfovani souladu udaji o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o
realizaci projektu se skute¢nym stavem v misté jeho realizace a poskytnout
soucinnost vSem osobam opravnénym k provadéni kontroly. Té&mito
opravnénymi osobami jsou poskytovatel dotace, Uzemni finanéni organy,
Ministerstvo financi CR, Nejvys$si kontrolni wfad, Evropskd komise a
Evropsky tcetni dvir, pfipadné dal$i organy opravnéné k vykonu kontroly,

uchovdavat odpovidajicim zptisobem v souladu se zdkonem &. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné& nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist, a v souladu se zdkonem &. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni
pozd&jsich piedpisti, po dobu dvandcti let od predani piedmétu zakazky,
nejméné vsak do 31. 12. 2024, veskeré originaly udetnich dokladd, smlouvu
veetné jejich dodatkii a dalsi origindly dokumentd, vztahujici se k projektu.

6. Smluvni strany shodné prohlaguji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za nédpadng nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto piilohy:

Priloha €. 1: Souhrnny rozpodet stavby

Dolozka

DoloZka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zékona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)
ve znéni pozd¢jSich predpisii: Objednatel je oprdvnén uzavift tuto smlouvu na zaklade
usneseni rady méstského obvodu Marianské Hory a Hulvaky & 2548/RMOb-MH/1014/32
ze dne 05.06.2014.

V Ostrav€ dne 9 §-gg- 201 V Ostravé dne 2 5-06- 2014

S/
i %/%’/‘ ///, ) ,;::f’/

7§

74 objednatele za zhofovitele
Ing. atch. Liana Janackova Marian Cecotka
Starostka méstského obvodu jednatel spole¢nosti
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Souhrnny rozpocet stavby

{Mé&rna jednotka
Pocet jednotek 0
|Naklady na m.j. 0

Projektan Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkoveé Cislo
Rozpodtoval Pocet list{

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 898 331]Ztizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem 998 255]0Oborova plirdzka 0

R([M prace celkem 56 597|Presun stavebnich kapacit 0

N[M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0

ZRN celkem 1 953 183]Zatizenl staveniéte 39 064
Provoz investora 0

HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0

ZRN+HZS 1 953 183|Ostatni naklady neuvedené 150 000

ZRN+ost.naklady+HZS 2 142 247]0statni naklady celkem 189 064

Datum ; Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 2 142 247 K¢
DPH 21,01% 449 872 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,01% 0 Ké

Poznamka :
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